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SAMMENDRAG 
På bakgrunn av krav i utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen datert 2016-10-14 og 
Forurensningsloven må avløp fra området Bergen vest gjennomgå sekundærrensing innen 
utgangen av 2025. Området har i dag delvis utslipp via private slamavskillere, kommunal 
slamavskiller og kommunale ristanlegg. For å oppnå sekundærrensing er følgende to 
konsepter utredet: 
 

1. Etablering av nytt renseanlegg for avløpssonen og etablering av samle- og 
overføringssystem frem til renseanlegget. 
 

2. Overføring av deler av avløpet til Askøy i tillegg til nytt renseanlegg for deler av 
avløpssonen. 

 
8 tomter for etablering av nytt renseanlegg er identifisert og vurdert hvorav 3 av dem er 
nærmere vurdert for planfaglige tema (reguleringsforhold, naturverdier, kulturverdier, m.m.). 
Den planfaglige vurderingen (vedlegg 1) anbefaler lokalitetene Drotningsvik og Bekkjarvika. 
Området Ramsvik frarådes. 
 
Det er generelt få aktuelle lokaliseringer av renseanlegg i Bergen vest. Mulige 
plasseringer i fjell (Kvarven/Lyderhorn) er silt ut i innledende arbeider da disse 
lokaliseringene innebærer lange overføringssystem i tillegg til store etableringskostnader.  
 
Overføring til/fra andre renseanlegg i Bergen er ikke vurdert som aktuelt hovedsakelig 
pga. store kostnader ved overføringsanlegg, for store vannmengder å transportere og/eller 
resipientforhold. 
 
Overføring til Askøy er vurdert som aktuelt for deler av avløpet. Overføring av alt avløpet 
fra hele sonen er ikke vurdert som aktuelt pga. kostnader, dimensjoner på 
overføringsanlegget og risikoforhold ved etablering av avløpsledninger på tvers av 
hovedfarleden inn til Bergen. 
 
På bakgrunn av en samlet vurdering i denne rapporten anbefales det å gjennomføre 
konsept 1, etablering av nytt renseanlegg for hele avløpssonen. Renseanlegget 
anbefales plassert i Drotningsvik i umiddelbar nærhet til nye Askøybroen.  
 
Totalkostnaden for anbefalt konsept (etablering av samle- og overføringssystem og 
renseanlegget) er estimert til 335 MNOK eks. mva.  
 
Totalkostnaden for konsept 2 er estimert til 312 MNOK eks. mva pluss Bergens sin andel av 
kostnaden for renseanlegget på Askøy. Det er liten kostnadsforskjell mellom konseptene og 
kostnaden avhenger i stor grad av trasévalg for overføringssystemet som uansett må 
etableres. Årsaken til at kostnadsforskjellen mellom konseptene er liten er fordi det er liten 
(fysisk/anleggsmessig) forskjell mellom konseptene.   
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 1. OM KONSEPTVALGUTREDNINGEN 

 

 Om utredningen 

 
Bakgrunnen for denne konseptvalgutredningen er 

1. Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Hordaland datert 2016-10-14. 

2. Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019-2028, kapittel 8.4.1 med følgende tiltak: 
 
 Sekundærrensing skal etableres før 31.12.2025 for  

 Kjøkkelvik – Fagerdalen - Godvik 

 Hilleren – Håkonshella – Alvøen – Drotningsvik 

 
 
Utslippstillatelsen angir at alt avløp fra tettbebyggelsene Bergen og Arna skal gjennomgå  
sekundærrensning innen 2025-12-31. For andre områder hvor det ennå ikke er innført 
sekundærrensing er status: 
1. Hylkje – Steinestø - Tellevik: Konseptvalgutredning er utarbeidet. 
2. Ytre Arna – Garnes – Hagardsvika: Konseptvalgutredning utarbeidet. 
3. Helleneset Ytre Sandviken - status? 
4. Salhus-Mjølkeråen (Mjølkeråen under arbeid, Salhus planlagt i KVU Åsane nord) 
 
Denne konseptvalgutredningen er utarbeidet for å legge premissene for videre arbeid med 
avløp i avløpsområdet Bergen vest bestående av områdene Kjøkkelvik, Fagerdalen, Godvik, 
Drotningsvik, Alvøen, Håkonshella, Hilleren og Skarefjellet. 
 
 
Denne utredningen er initiert og utarbeidet av planavdelingen ved Vann- og avløpsetaten i 
perioden august 2020 til desember 2020. Sweco Norge AS har vært rådgivende konsulent. 
 

Følgende har deltatt i arbeidet: 

- Hogne Hjelle, avdelingsleder planavdelingen 

- Kristine Akervold, fagansvarlig renseanlegg 

- Marit Aase, fagansvarlig avløp transport 

- Torstein Dalen, m. fl. Sweco Norge AS 
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 Overordnet prosess 

Figur 1 viser den overordnete prosessen. 
 
  

Prosjekt- 

initiering 

Konsept-

valg-

utredning 

Forprosjekt-

fasen 

Detalj-

prosjektering 

Gjennom-

føring 

Drift 

- Prosjektinitering følger av Hovedplan for avløp og vannmiljø samt 

utslippstillatelsen. 

 

 

 

- Konseptvalgutredning (KVU) er dette dokumentet. Behov, mål, krav 

og konsepter blir utredet. 

 

 

 

 

 

 

 

- Mål, krav, fremdrift, økonomi, kontraktsstrategi. 

- Regulering av areal(er). 

- Løsning for sekundærrensing av avløp fra området vil mest 

sannsynlig gi flere forprosjekter. F. eks. forprosjekt for renseanlegg, 

delstrekninger i overføringssystemet, o.l. 

 

 

- Detaljprosjektering, konkurransegrunnlag, planlegging av 

gjennomføringsfasen. 

- Det vil bli mange detaljprosjekter. F. eks. et prosjekt per 

overføringsledning. 

 

 

 

- Anleggsfasen. 

 

 

 

 

 

- Prøvedrift og overtakelse 

Figur 1 Overordnet prosess 
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 Grunnlag for konseptvalgutredningen 

 

RAMMEBETINGELSER 
 
Rammebetingelser er overordnede betingelser og begrensninger som er absolutte. Det kan 
være lover, regler og politiske vedtak.  
 
Tabell 1 Oversikt over rammebetingelser 

NR. RAMMEBETINGELSE OPPHAV REFERANSE 

1. Sekundærrensekrav møtt innen 
utgangen av 2025.  

Fylkesmannen 
(Staten) 

Utslippstillatelse datert 2016-10-
14. 

2. Krav til utforming, funksjon, drift, 
utslippssted, m.m. av 
avløpsanlegg.  

Staten Forurensningsforskriften 

3. Særlige regler om avløpsanlegg 
m.v. 

Staten Forurensningsloven 

 
 
 
 
FORUTSETNINGER 
 
Forutsetninger er valgte størrelser/faktorer/parametere. 
 
Tabell 2 Oversikt over valgte forutsetninger (disse er valgt i forbindelse med konseptvalgutredning 

avløp Åsane Nord, mars 2020.) 

NR. FORUTSETNING OPPHAV BEGRUNNELSE 

1. Valgt konsept må ha 
vesentlig fleksibilitet til å 
håndtere betydelige 
endringer i hydraulisk og 
organisk belastning. 

Vann- og 
avløpsetaten, 
planavdelingen 

Erfaring fra tidligere anlegg viser at 
variasjon i vannmengde og 
organisk belastning er større enn 
antatt på forhånd. Videre kan 
politiske vedtak, utvikling i 
samfunnet generelt og endring av 
rammebetingelser innenfor 
konseptets levetid (>>100 år) 
endres. 

2. Prioritering, tiltak og 
målsettinger i hovedplan 
for avløp og vannmiljø. 
 

Vann- og 
avløpsetaten, 
planavdelingen 

Fremdrift og rekkefølge på 
investeringene er prioritert ut fra en 
helhetlig vurdering av vann- og 
avløpssituasjonen i Bergen 
kommune. 
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I tillegg til rammebetingelser og forutsetninger nevnt ovenfor, er følgende styrende 

dokumenter, informasjon og data blitt benyttet i denne utredningen: 

1. Utslippstillatelse fra Fylkesmannen datert 2016-10-14. 

2. Gjeldende hovedplan for avløp og vannmiljø, 2019-2028 

3. Styrende dokumenter i Vann- og avløpsetatens kvalitetssikringssystem Total Quality 

Management: 

a. Prosessbeskrivelse strategisk planarbeid 8772-3 sist revidert 2019-02-20. 

4. Utredninger i forbindelse med denne konseptvalgutredningen 

a. Planfaglig Rapport datert 2020-12-18, utarbeidet av Sweco Norge AS 

(vedlegg1 ) 

5. Befaringer  

a. 2020-09-09 

b. 2020-11-06 

c. 2020-11-13 

d. 2020-11-16 

e. 2020-12-10 

6. Møter  

a. 2020-08-20 – Oppstartsmøte 

b. 2020-09-10 – Møte med Askøy kommune  

c. 2020-10-16 – Prosjektmøte 1 

d. 2020-12-03 – Prosjektmøte 2 

e. 2020-12-16 – Prosjektmøte 3 

7. Informasjon/grunnlag 

a. Ledningskartverket Gemini VA. 

b. Drifts- og investeringskostnader renseanlegg Bergen. 

c. Driftskostnader for avløpspumpestasjoner 2015-2018. 

d. Erfaringstall for kostnader for ulike typer VA-anlegg. 

e. Risiko- ledninger/ledninger med fornyingsbehov (analyse utført av VA-etaten) 

f. Bunnkotekart for fjordsystemet (fra Kartverket) 

g. Reguleringsplaner i området 

h. Antall folkeregistrerte i avløpssonen 

i. Vannmålerdata (VA-etaten) 

j. Maritim primærdatabase (fra Kartverket) 

k. Askeladden, kulturminner 

8. Andre utredninger 

a. Fremtidig plassering av hovedrenseanlegg i Håkonshella og Drotningsvik – 

Skisseprosjekt, Utført av Vann- avløpsetaten i 2016. 

b. Forprosjekt overføringsledning vannforsyning Bergen – Askøy, utarbeidet av 

Multiconsult AS. Datert 12. nov. 2020. Foreløpig rapport. 

9. Avløpsvannets mengde og sammensetning – ikke vurdert/målt 
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 Avløpsområdet 

Figur 2 angir avløpsområdet som inngår i denne konseptvalgutredningen. Området strekker 

seg fra Kjøkkelvik i nord, langs vestsiden av Bergen t. o.m. Skarehaugene i sør (rødt område 

Figur 2.). Område Mathopen, Hetlevik og deler av Kjøkkelvikdalen tilhører avløpsonen til 

Knappen Renseanlegg.  

 

Figur 2 viser avløpsområdet «Bergen vest», som er det området som utredes i denne 

konseptvalgutredningen. 

 

 
Figur 2 Avløpsområdet som denne konseptvalgutredningen, heretter kalt «Bergen vest», markert med 

rødt omriss. Gult omriss viser deler av avløpsområdet til Knappen RA. Eksisterende renseanlegg som 

skal saneres markert med røde sirkler. Eksisterende sekundærrenseanlegg i tilstøtende avløpssoner 

markert med grønne sirkler. 

 

 

  

Holen RA 

Knappen RA 

Kjøkkelvik RA 

Fagerdalen RA 

Godvik RA 

Drotningsvik RA 

Håkonshella SA 

Skarehaugen 
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 2. BEHOVSANALYSE 

 

 

DAGENS SITUASJON OG FORVENTET UTVIKLING 

 

STATUS 

Avløp fra området markert i Figur 2 har i dag passende rensing fra kommunale utslipp: 

1. Kjøkkelvik RA: Ristanlegg, Ca. 1500 folkeregistrert tilknyttet. 

2. Fagerdalen RA: Ristanlegg, Ca. 2700 folkeregistrert tilknyttet. 

3. Godvik RA: Ristanlegg, Ca. 2800 folkeregistrert tilknyttet. 

4. Drotningsvik RA: Ristanlegg, Ca. 1500 folkeregistrert tilknyttet. 

5. Håkonshella SA: Slamavskiller, Ca. 600 folkeregistrert tilknyttet. 

 

Totalt ca. 9100 folkeregistrert tilknyttet renseanleggene. 

 

BEFOLKNING 

Totalt er det ca. 12 200 bosatt innenfor avløpssonen 

 

INDUSTRI/NÆRING 

Det er ikke registrert næringsavløp av betydning innenfor avløpssonen, se delkapittel 6.5. 

Næringsavløp av betydning kan være aktuelt i fremtiden. De største forbrukerne av 

drikkevann til næring ligger i Loddefjord og da i sonen til Knappen renseanlegg. 

 

RENSEKRAV 

Dagens rensekrav er omtalt i kapittel 4. Avhengig av europeisk og nasjonal utvikling av 

lovverket kan det komme strengere rensekrav. Eventuelt strengere myndighetskrav til 

renseeffekt vil medføre høyere kostnader til oppgradering desto flere renseanlegg man har. 

Det forventes at evt. fremtidige endringer i rensekrav/utslippskrav går i retningen av 

«strengere» krav.  For eksempel kan man tenke seg fremtidig krav til fosforgjenvinning, 

høyere krav til slamkvalitet som igjen påvirker krav til renseprosess, energigjenvinning i 

avløpsrenseanlegget, nitrogenfjerning, m.m. Fylkesmannen i Oslo og Viken signaliserte på 

årskonferansen til bransjeorganisasjonen Norsk Vann 14. september 2020 strengere 

rensekrav og strengere oppfølging. Samme innstilling kan man forvente fra Fylkesmenn i 

andre deler av landet da Miljødirektoratet, på samme konferanse, varslet krav til 

Fylkesmennene om strengere håndheving og praktisering av rensekrav, utslippstillatelser, 

m.m. 

 

Det henvises til Hovedplan avløp og vannmiljø 2019-2028 for en utfyllende status for 

avløpssystemene i Bergen kommune. 

 
.   
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INTERESSENTER OG AKTØRER 

 

Tabell 3 Oversikt over interessenter og aktører som kan påvirke valg av avløpskonsept. 

INTERESSENTER INTERESSENTENS 

ROLLE I FORHOLD 

TIL PROSJEKTET 

HOLDNING 

TIL 

PROSJEKTET 

(3 TIL -3)1 

KRAV OG 

FORVENTNINGER 

HÅNDTERING 

Fylkesmannen Myndighet for 

utslippstillatelse 

3  Oppfyllelse av rensekrav og 

fremdrift for prosjektet. 

Håndteres ved teknisk dimensjonering og 

kravspesifikasjon til selve renseanlegg med 

overføringssystem. 

Bergen vann Drift av anlegget 3  Godt arbeidsmiljø, enkel drift. 

Involvering ved utforming av 

løsninger. 

Håndteres ved løpende dialog med Bergen vann 

etter fastsatt milepælplan. 

Bergens befolkning Bruk av resipienter 

Bruk av arealer til 

rekreasjon, friluftsliv, m.m. 

2  Kostnadseffektive løsninger. 

Miljøbevisste og ønsker 

resipienter med gode 

miljøforhold for rekreasjon og 

friluftsliv. 

Kostnader: En del av konseptvalgutredningen. 

Miljø: Håndteres ved valg av lokalitet for 

renseanlegg, samt kartlegging av 

brukerinteresser i nærområder til VA-anlegg. 

Grunneiere Eier av grunnen 

renseanlegget/ 

ledningsanlegg plasseres 

på. 

Fra -1 til -3.  Ønske om økonomisk 

kompensasjon, annen 

arealbruk, eller lignende. 

Tidlig dialog og åpenhet i kontakt med 

grunneiere. 

Naboer til evt. 

renseanlegg/ 

ledningsanlegg 

Anleggets påvirkning på 

nærmiljøet. 

-2  Ønsker minst mulig sjenanse fra 

lukt, støy, anleggsarbeider og 

visuelt. 

Egen vurdering av hver enkelt lokalitet og 

samarbeid med evt. velforeninger. 

Nabokommuner Har utslipp til samme 

resipient. Står ovenfor i 

utgangspunktet samme 

myndighetskrav. 

2  Kan ønske samarbeid om 

kostnadseffektive felles-

løsninger og/eller 

erfaringsoverføring. 

Dialog med nabokommuner. Inkludere tema av 

betydning for nabokommuner i utredningen. 

13 angir maksimal positiv holdning, -3 angir maksimal negativ holdning. 
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BEHOV 

 

Det er behov for å:  

1. Samle utslipp og føre disse til sekundærrenseanlegg.  

2. Oppfylle kravene til nytt avløpssystem som er beskrevet i utslippstillatelse fra 

Fylkesmannen. Kravene er gjengitt i kapittel 4. 

3. Ha dialog med interessenter for å identifisere kostnadseffektive løsninger til minst 

mulig ulempe for innbyggere berørt av nye avløpsanlegg. 
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 3. MÅLANANALYSE  

 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling tildeler Vann- og avløpsetaten et årsoppdrag 

hvert år. Relevante mål fra årsoppdraget 2019 er: 

o Bergen skal ta hånd om avløpsvann slik at miljøskade og sjenerende forhold 
ikke oppstår. 

▪ Alle offentlige badeplasser skal ha badevannskvalitet og 70% av disse 
skal være i beste kategori. 

▪ Vannforekomster skal ha god økologisk vannkvalitet og 
avløpshåndteringen skal ligge på et nivå som ivaretar dette. 

o Bergen skal bygge offentlig infrastruktur som gir varig verdiskapning. 
Løsningene skal ha høy kvalitet og være innovative, bærekraftige og 
gjennomførbare. 

▪ Bergen skal satse på fornybar energi ved at ressursene i 
avløpsslammet skal utnyttes ved produksjon av biogass. 

▪ Publikum skal være fornøyd med standarden på vann- og 
avløpstjenestene som leveres. 90 % av de spurte skal være svært  
fornøyd eller ganske fornøyd med standarden på tjenestene. 

Vann- og avløpsetatens visjon er RENT VANN TIL FOLK OG FJORD. Etablering av 
sekundærrenseanlegg for Bergen vest støtter opp under nevnte målsettinger og visjonen.  
Figur 3 viser sammenhengen. 
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De grønne boksene i Figur 3 er nødvendig å realisere for å oppnå rent vann til folk og fjord. 

Følgende effektmål er satt for å oppnå det. 

 

 

EFFEKTMÅL 

1. Konseptet skal føre til redusert miljøpåvirkning på resipienten(e) fra kommunalt avløp. 

2. Marginal kostnadsøkning for brukerne/innbyggerne. 

 

 

Mål 1 kan evalueres gjennom Byfjordsundersøkelsen. Det kan være vanskelig å skille 

mellom miljøpåvirkning fra avløpsanlegg og andre type utslipp. Effektmål 1 bør derfor også 

evalueres opp mot andre parametere som innfrielse av sekundærrensekrav/renseeffekt i 

utslippstillatelsen, overløpsutslipp, estimert utslipp av nitrogen, fosfor, m.m. Mål 2 vurderes ut 

fra avløpsgebyrene.  

 

 

  

Sekundær-

rensing for 

Bergen vest 

Mindre 

utslipp og 

forurensning 

i fjordene. 

Økt vann-

kvalitet 

Bedre 

helse 

Bedre 

rekreasjons-

muligheter 

Økt vekstmuligheter 

for næringslivet 

(turisme, fiske, etc.) 

En attraktiv by med 

RENT VANN TIL FOLK OG FJORD 

Figur 3 Målanalyse 
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PROSJEKT/RESULTATMÅL 

Konseptvalget vil gi en rekke prosjekter (f. eks. delstrekninger med overføringsanlegg) som i 

sum utgjør hele konseptet/sekundærrensing for Bergen vest. Hvert enkelt prosjekt vil kunne 

ha noe forskjellige prosjektmål. For eksempel synergieffekter med annen infrastruktur, HMS-

mål, innovasjonsmål, separering av overvann fra fellesledninger, etc. Felles prosjektmål for 

alle prosjektene vil i prioritert rekkefølge være: 

 

1. Kostnaden skal totalt for konseptet ikke overstige P501, for hvert prosjekt gjelder P85. 

2. Konseptet skal realiseres innen 2025. Det utarbeides en fremdriftsplan for hvert 

prosjekt. 

 

 

Relevante mål fra Hovedplan for avløp og vannmiljø 2019-2028 er vist i Tabell 4. Noen av 

målene er overordnede mål for kommunen som passer for konseptene som utredes her, og 

noen er spesifikke for ulike deler av avløpsinfrastrukturen og passer for prosjektene som skal 

utføres som en del av et samlet konsept. 

 

  

 

 
1 P50 og P85 angir sannsynligheten for at kostnaden for et prosjekt ikke overskrides med hhv. 50 og 
85% sannsynlighet. 
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Tabell 4 Relevante mål fra Hovedplan avløp og vannmiljø 2019 - 2028 

MÅL HP avløp og 

vannmiljø 

- Avløpsvann skal håndteres slik at miljøskade og sjenerende forhold 

ikke oppstår. 

- Bergen kommune vil arbeide for å innfri vannforskriftens mål for god 

økologisk og kjemisk tilstand for kystvann, grunnvann, innsjøer og 

elver.  

- Alle offentlige badeplasser i Bergen kommune skal ha 

badevannskvalitet. 70 % skal være i beste kategori. 

Mål i kapittel 5 

Vannmiljø. 

- Avløpshåndteringen i Bergen skal tilfredsstille krav i utslippstillatelser 

fra Fylkesmannen og Mattilsynet. 

- Vannforskriften stiller krav om at «Tilstanden i overflatevann skal 
beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk 
tilstand». Bergen kommune legger opp til at avløpsrensingen skal ligge 
på et nivå som ivaretar dette kravet.  

- Overvannstilførselen til spillvannsførende avløpsledninger skal 
reduseres. Dette er nødvendig både for å redusere overløpsutslipp og 
for å effektivisere renseanlegg og transportsystem. Dette vil gi mindre 
totale utslippsmengder og reduserte driftsutgifter.  

- Transportsystemet skal ha hydraulisk kapasitet til å håndtere framtidige 
klimaendringer. Dette gjelder både rør i bakken og overvannsanlegg på 
overflaten.  

- Offentlig avløpsnett skal som hovedregel knyttes til renseanlegg. 
Overføringssystem eller nye renseanlegg skal vurderes etablert for å 
unngå nyetablering av private slamavskillere med utslipp via offentlig 
nett.  

- Overløpsutslipp skal medføre minst mulig miljøskade og sjenerende 
forhold, og overløpsmengden skal reduseres ved separering og 
fornying av avløpssystemet.  

- Avløpssystemet skal drives, vedlikeholdes og fornyes på 
samfunnsøkonomisk sett mest optimale måte. Dette innebærer at både 
avløpstekniske hensyn og kostnader knyttet til ulemper og skader skal 
trekkes inn i vurderinger av om tiltak skal gjennomføres, uavhengig av 
om det er det offentlige eller private som må dekke kostnadene.  

Mål i kapittel 8 

Forvaltning, drift 

og vedlikehold av 

avløpssystemet. 

- Velge renseprosesser som sikrer at fosfor er tilgjengelig på en slik form 
at det kan gjenbrukes i det naturlige kretsløpet, og at fosforet blir brukt 
som en ressurs. Det er et mål at sluttproduktet fra biogassanlegget 
skal brukes som et miljøvennlig jordforbedring- og gjødselprodukt.  

Kapittel 9 

Energiledelse og 

ressursgjenvinning 

- Kundene skal være fornøyde med standarden på tjenestene vi leverer. Kapittel 11 

Forholdet til 

omverdenen. 

- Organisasjonen skal ha fokus på innovasjon og bruk av smarte 
løsninger innen sektoren. Det skal arbeides aktivt på nasjonalt nivå for 
å bidra til utvikling av effektive og framtidsrettede løsninger.  

- Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp for virksomheten.  

Kapittel 13 

Organisering av 

virksomheten. 

- Gjennomføringsvedtak skal inkludere en eierreserve basert på en 
usikkerhetsanalyse.  

 

Kapittel 14 

Økonomi 
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 4. KRAVDOKUMENTET 

 

Planlagt avløpssystem/overføringssystem for avløp for område Skålevik til Skarehaugen med 

tilhørende fremtidig renseanlegg vurderes samlet. Mange krav i utslippstillatelsen er 

detaljerte og ikke egnet for å skille mellom overordnede konsepter. Her gjengis de mest 

relevante overordnede kravene til endelig konsept. I tillegg er det utarbeidet en rekke bør-

krav for å kunne vurdere konseptene (Tabell 6 og Tabell 7). 

 

 

Tabell 5 Absolutte minimumskrav 

KRAV KRAVSTILLER 

 

Renseanlegg 

 

KOFcr 

75% reduksjon eller maks 125 mg O2/l 

 

BOF5 

70% reduksjon eller maks 25 mg O2/l 

 

Det skal tas hensyn til variasjoner i mengde avløpsvann i løpet av året. 

Fylkesmannen kan avgjøre at renseeffekten ved dominerende bedrifter 

kan tas med i beregningen av total renseeffekt. 

 

 

Fylkesmannen 

Overføringsnettet 

1. 100 % tilknytning til kommunalt avløpsnett innenfor 

avløpssonen. 

2. 98 % av avløpsvannet skal nå frem til sekundærrenseanlegg og 

renses iht. sekundærrensekravene. 

 

Fylkesmannen 

 

Fremdrift 

 

Sekundærrensekrav skal være innfridd innen år 2025. 

 

 

 

 

Fylkesmannen 

*Fylkesmannens utslippstillatelse stiller flere (detaljerte) krav. De mest aktuelle er listet opp 

her. Flere krav blir aktuelle i senere faser, f. eks. forprosjektfase. 
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Tabell 6 Bør-krav utarbeidet av Vann- og avløpsetaten (disse er valgt i forbindelse med 

konseptvalgutredning avløp Åsane Nord, mars 2020.) 

BØR-KRAV BEGRUNNELSE KRAVSTILLER 

 

Robust avløpssystem/konsept 

 

En viktig vurdering ved valg av konsept 

for området er robusthet med tanke på 

ulike fremtidsscenarioer. Det 

innebærer at valgt konsept oppfyller 

behov og krav også når 

forutsetningene endres. Slike 

fremtidsscenarioer/endrede 

forutsetninger kan være økte 

rensekrav, klimaendringer, 

større/lavere befolkningsvekst enn 

ventet, større/lavere vekst i 

næring/industri, o.l.  

 

 

Vann- og 

avløpsetaten 

Spesifikt for renseanlegg 

 

a) Anlegget bør være sjønært. 

b) Anlegg må være tilpasset 

klimaendringer og endringer i 

havnivå 

c) Tomten bør være 5-15 dekar. 

d) Tomten må være i 

tilstrekkelig avstand til 

bebyggelse/boliger. 

e) Anlegget bør ikke være i 

konflikt med annen 

arealbruk. 

f) Anlegget bør ha god og 

trafikksikker adkomst. 

g) Rimelig nærhet til 

eksisterende infrastruktur 

som veg, VA og strøm. 

h) Anlegget må kunne fange 

opp avløp fra avløpssonen. 

i) Lokalisering av anlegg bør 

ikke føre til unødvendig 

energibruk. 

j) Anlegget må ha selvfall til 

utslipp i sjø. 

k) Lave kostnader 

 

 

a) Kort vei for utslippsledninger, mulig 

med tilførselsledninger via sjø. 

b) Unngå unødig nødoverløpsdrift og 

kort levetid grunnet klimaendringer. 

c) Mulighet for utvidelse ved endrede 

forutsetninger. Enkle og oversiktlige 

driftsforhold ute og inne. 

d) Hensyn til innbyggerne. 

e) Hensyn til kommunen som 

helhet/prioriteringer mellom 

arealbruk. 

f) Hensyn til befolkning, nærmiljø og 

HMS. 

g) Holde et lavt kostnadsnivå. 

h) Krav om tilknytningsgrad og samlet 

renseeffekt. 

i) Miljøhensyn, overholdelse av krav i 

utslippstillatelse 

j) Miljøhensyn og driftssikkerhet. 

k) Hensyn til gebyrnivå for brukerne. 

 

 

Vann- og 

avløpsetaten 
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Tabell 7 Bør-krav utarbeidet av vann- og avløpsetaten (disse er valgt i forbindelse med 

konseptvalgutredning avløp Åsane Nord, mars 2020.) 

BØR-KRAV BEGRUNNELSE KRAVSTILLER 

Spesifikt for 

overføringsanlegg 

a) I hovedsak bestående av 

kjente 

løsninger/metoder/teknologi, 

men samtidig utnytte 

potensialet i innovative 

løsninger der det er 

formålstjenlig. 

b) Lave kostnader 

c) Fange opp utslipp som i dag 

ikke er koblet til kommunalt 

avløpsnett. 

 

 

a) Driftsforhold, risiko for 

kostnadsoverskridelser, 

fremdrift. 

b) Hensyn til gebyrnivå for 

brukerne. 

c) Krav om tilknytningsgrad 

og samlet renseeffekt. 

 

 

 

Vann- og avløpsetaten 
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 5. TO UTREDEDE KONSEPTER 

 

Det er utarbeidet to prinsipielt ulike konsepter. Innenfor hvert konsept er det en rekke ulike 

alternativer. Detaljering/valg mellom ulike alternativene innenfor hvert konsept gjøres i neste 

fase (forprosjekter). I denne utredningen detaljeres ulike alternativer i den grad det er 

nødvendig for å velge et konsept. De to konseptene er: 

 

 

 

 

De to konseptene består av overføringsanlegg og renseanlegg. Innenfor hvert konsept er det 

et utall alternative plasseringer av renseanlegg og traséer for overføringsanlegg. Dette er 

presentert i neste kapittel, kapittel 6. Enda flere trasévalg vil sannsynligvis kunne 

identifiseres i forprosjektfase for de enkelte delprosjekter/delstrekninger. 

 

Det er to konsepter – med og uten samarbeid med Askøy. Ved samarbeid med  

Askøy, skal området med Drotningsvik, Håkonshella og området sør for Håkonshella  

ikke sees i sammenheng med Askøy. Det må da være en egen løsning/renseanlegg for dette  

området. Det er ikke aktuelt med samarbeid med Øygarden kommune (ØyVar AS) da 

Øygarden kommune har valgt å oppfylle primærrensekravene mens Bergen kommune skal 

oppfylle sekundærrensekravene.   

 

 

OM NULL-ALTERNATIVET 

Null-alternativet, altså å fortsette avløpshåndteringen med samme «struktur» og 

eksisterende renseanlegg som i dag er ikke aktuelt. Årsaken er at de eksisterende 

renseanlegg ikke er i stand til å innfri sekundærrensekravet. Eksisterende anlegg er enkle 

ristanlegg plassert i tre-bygninger på ca. 60 m2 (på størrelse med en dobbelgarasje). Til 

sammenligning vil et moderne renseanlegg som oppfyller dagens krav være i 

størrelsesorden 1000 m2 med tilhørende utomhusareal på ca. 5-10 daa.. Hverken 

eksisterende bygningsmasser eller tomter er av en størrelse som gjør at videre drift med 

dagens anlegg/struktur er aktuelt. 

  

KONSEPTER 

1. ETABLERE ETT ELLER FLERE NYE RENSEANLEGG FOR AVLØPSSONEN, OG 

BYGGE NØDVENDIG OVERFØRINGSANLEGG FREM TIL DETTE/DISSE 

RENSEANLEGGENE. 

2. KOMBINASJONER AV Å OVERFØRE DELER AV AVLØPET TIL ET NYTT 

RENSEANLEGG OG OVERFØRE DELER AV AVLØPET TIL ASKØY KOMMUNE. 
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OM ANDRE KONSEPTER 

Andre konsepter som kan tenkes, men som ikke er realistiske/gjennomførbare er: 

 

i. Innbyggerne i sonen etablerer egne private mini-renseanlegg: Kostnader, etablering 

og drift av flere tusen private minirenseanlegg i en eksisterende avløpssone er ikke 

realistisk eller praktisk gjennomførbart.   

 

ii. Overføre avløpet til eksisterende sekundærrenseanlegg i Bergen slik at det ikke er 
behov for nye renseanlegg: 
 

A. Overføring til Holen Renseanlegg 
Overføring til Holen renseanlegg er teknisk gjennomførbart. Det er også ledig 
kapasitet for overføring av mer avløp (kapasitet på 134 000 PE og er belastet 
med ca. 81 000PE). Ulempene med alternativet og årsaken til at dette 
konseptet ikke utredes er: 

I. Overføring av avløp til Holen RA vil være å føre avløpet til et 
utslippspunkt lenger inn i fjordsystemet. Et utslippspunkt lenger ut i 
fjordsystemet vil være en fordel mtp. vannutskifting og påvirkning 
på resipienten. 

II. Traséen frem til Holen RA innebærer en ca. 1600 meter kryssing 
gjennom Lyderhorn og Gravdalsvatnet eller kryssing gjennom 
avløpssonen for Knappen RA og Bjørndalspollen. Et slikt 
overføringssystem vil kreve en vesentlig større investering enn 
sjøledning til Askøy kommune. Spesifikke kostnader for overføring 
til Holen RA er ikke utredet. 

 
 

B. Overføring til Knappen Renseanlegg 
Overføring til Knappen renseanlegg er sannsynligvis teknisk gjennomførbart. 
Det er ikke tilstrekkelig kapasitet i Knappen renseanlegg. Kapasiteten ved 
Knappen RA er 63 000 PE og er belastet med ca. 57 000 PE. Knappen RA er 
et eldre anlegg fra 80-tallet og vil på «mellomlangsikt» kreve en større 
oppgradering. Ulempene med alternativet og årsaken til at dette konseptet 
ikke utredes er: 

i. Overføring til Knappen RA vil være å føre avløpet til et utslippspunkt 
lenger inn i fjordsystemet. Et utslippspunkt lenger ut i fjordsystemet vil 
være en fordel mtp. vannutskifting og påvirkning på resipienten. 
Knappen RA har utslipp til Grimstadfjorden som etter 
forurensningsforskriften er et følsomt område (krav til fosforreduksjon 
iht. forurensningsforskriften) og det er derfor lite formålstjenlig å føre 
mer avløp til Grimstadfjorden. Strengere rensekrav er mer aktuelt for 
Grimstadfjorden (følsom resipient) enn andre mindre følsomme 
resipienter. 

 
 

C. Overføring fra Knappen Renseanlegg til nytt renseanlegg i Bergen Vest 
Knappen Renseanlegg er etablert på 1980-tallet. Anlegget er modent for 
oppgradering/rehabilitering. I stedet for oppgradering av eksisterende 
renseanlegg lokalisert i fjell kan det være aktuelt å legge ned Knappen RA og 
overføre avløpet til nytt renseanlegg i Bergen vest. Årsaken er at: 

i. Utvidelse av tilkomsttunnel og fjellhaller i Knappenfjellet er 
kostnadskrevende. 

ii. Det er anleggsteknisk krevende å oppgradere eksisterende 
renseanlegg samtidig som anlegget er i drift. 
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iii. Å legge ned Knappen RA og føre avløpet lenger ut i fjordsystemet vil 
være gunstig miljømessig for den følsomme resipienten 
Grimstadfjorden. 

 
Det er ikke utført en utredning av alternativet med nedlegging av Knappen og 
overføring til nytt renseanlegg i Bergen vest. Kort oppsummert er årsaken: 

i. Dagens dimensjonerende vannmengder ved Knappen RA er på ca. 

6300 m3/t. For å pumpe vannmengder i denne størrelsesorden vil det 

kreve en rørdimensjon på ca. 1 til 1,5 meter i diameter (vannhastighet 

1 - 2 m/s). Slike størrelser på overføringsledninger for avløp i sjø i 

Norge er ikke Sweco kjent med. 

ii. Ovennevnte betyr at man sannsynligvis må både utrede og 

gjennomføre kostnadskrevende separeringsprosjekter for å redusere 

fremmedsvannmengdene til et nivå hvor etablering av en 

overføringsledning er aktuelt. 

iii. Trasé for overføringsledning vil være i sjø igjennom forbudssonen til 

en av Nord-Europas største maritime militærbaser, Haakonsvern 

Orlogsstasjon. Traséen vil sannsynligvis ha høybrekk med dertil fare 

for gassdannelse og oppflytning av avløpsledningen. Grundige 

risikovurderinger ved en slik ledning må gjennomføres. 

 

På bakgrunn av ovennevnte vurderes det som lite sannsynlig at det blir aktuelt 

å overføre avløp fra Knappen renseanlegg til nytt renseanlegg i Bergen vest. 

 
 

D. Overføring av alt avløp fra Bergen vest til Askøy 
 

Det er utført overslagsberegninger for å finne fram til omtrentlig nødvendig 

dimensjon på en evt. overføringsledning til Askøy hvor alt avløp fra sonen 

overføres. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: 

i. Overslagsberegninger av dimensjonerende vannmengder for 

avløpssonen iht. VA-miljøblad 115 og Norsk Vann rapport 168 gir 

vannmengder i størrelsesorden 200 l/s (700 m3/time). 

ii. Vannhastigheter i avløpspumpeledninger på ca. 1,5 m/s. 

iii. 16 400 personekvivalenter (fremtidig PE i 2040). 

 

Ovennevnte forutsetninger tilsier at en pumpeledning for alt avløp fra sonen til 

Askøy vil kreve ca. en 630-710 mm PE-ledning SDR 7,4. Dette er en svært 

stiv og krevende ledning å senke til 315 meters dyp. Mer aktuelt vil det være å 

etablere 2 stk. ca. ø400 SDR 7,4 og 1. stk. ca. ø250 SDR 7,4 PE-ledninger 

som etableres etter hvert som vannmengdene i avløpssonen øker/tilføres 

pumpestasjonene i takt med utbyggingen. Ut fra overføringssystemet vil det 

da være hensiktsmessig med en ledning fra Kjøkkelvik RA og to ledninger fra 

Godvik RA. Et grovt kostnadsoverslag tilsier at et slikt anlegg vil koste i 

størrelsesorden 70 MNOK pluss Bergens andel av renseanlegget på Askøy. 

 

Til forskjell fra vannledninger, vil avløpsledninger i sjø kreve høyere 

loddbelastning og ha høyere risiko for oppflytning grunnet gassdannelse i 

ledningene. En ledning som loddbelastes mot 60-70 % luftfylling vil pga. 
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vanndybden mellom Askøy og Bergen ha et senketrykk i størrelsesorden 18-

22 bar, noe som nærmer seg maksimalt trykk for PE-ledninger SDR 7,4. 

Særskilte risikovurderinger må gjøres for etablering av slike avløpsledninger. 

 

På bakgrunn av ovennevnte vurderes det som ikke aktuelt å overføre alt avløp 

fra avløpssonen til Askøy. Deler av avløpet (og dertil mindre 

ledningsdimensjoner) er aktuelt. Et slikt konsept er nærmere vurdert i kapittel 

6.3 som en del av konsept 2 
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 6. BESLUTNINGSGRUNNLAG 

 

Dette kapittelet beskriver de vurderingene som er gjort for overføringsanlegg, plassering av 

renseanlegg, kostnader, m.m. 

 

 Lokalisering av renseanlegg 

Dette delkapittelet omhandler lokalisering av renseanlegg for konsept 1 og 2. 

 

 Grovsiling av lokaliteter for etablering av renseanlegg 

Det er gjort et bredt søk etter mulige lokaliseringer av renseanlegg. Området for nytt 

renseanlegg bør tilfredsstille flest mulig bør-krav til lokalisering av renseanlegg (Tabell 6).  
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Følgende mulige tomter er identifisert. 

 

 
Figur 4 Mulige lokaliseringer av renseanlegg identifisert før grovsiling  

 

Tabell 8 oppsummerer reguleringsforholdene. 

 

A - Kvarven 

B - Skålevik 

C - Kjøkkelvik 

D - Høghaugen 

E - Drotningsvik 

F - Ramsvik 

G - Håkonshella 

H - Bekkjarvik 

Askøyalternativet 

Konsept B 

(Skarholmen RA) 
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Tabell 8 Reguleringsforhold for mulige lokaliseringer av renseanlegg 

 NAVN FORMÅL 

KPA 

HENSYNSSONER REGULERING ANNET 

A Kvarven 

(i fjell) 

Gnr./bnr. 

146/5 mfl. 

LNF Hensyn Friluftsliv 

Kulturminne (Kvarven fort) 

Naturmiljø 

Aktsomhetsområder for skred 

Ikke regulert. Kvarven luftvernbatteri på fjellet.  

Et anlegg plassert i fjell vil ikke påvirke friluftsverdiene på fjellet. 

B Skålevik 

(i fjell) 

Gnr./bnr. 

143/114 og 4 

LNF Hensyn friluftsliv 

Aktsomhetsområder for skred 

 

Ikke regulert. Et anlegg plassert i fjell vil ikke påvirke friluftsverdiene på fjellet. 

C Kjøkkelvik 

Gnr./bnr. 

143/71, 1 og 

254. 

Øvrig 

byggesone 

Grøntstruktur 

Faresone ras 

Funksjonell strandsone 

Plan-ID 6064 0000 

regulert 2008 til 

småbåthavn. 

Statlig sikra friluftsområde eid av Bergen om omland friluftsråd.  

Kulturminne bestående av rester av ubåtbunkeren Bruno II på tomten 

(påbegynt ubåtbunker). 

Kulturminne fra 1600-tallet under kai for fritidsbåter.  

D Høghaugen 

Gnr./bnr. 

136/2 

LNF Funksjonell strandsone Ikke regulert.  

E Drotningsvik 

Gnr./bnr. 

136/23 m. fl. 

Øvrig 

byggesone 

Grøntstruktur 

Båndleggingssone ifb. med 

regionaltett for el-forsyning i 

umiddelbar nærhet. 

Funksjonell strandsone 

Plan-ID 6229 0000 

Sotrasambandet 

Reguleres i forbindelse med nytt Sotrasamband. Lyskasterbatteri 

Drotningsvik på toppen av fjellskrenten og gjort arkeologiske funn i 

området.  

Hule eiker i området. 

F Ramsvik 

Gnr./bnr. 

135/4, 3 og  

Grøntstruktur Funksjonell strandsone 

Hensyn kulturmiljø (Historisk 

senter Alvøen). 

Plan-ID 9260 000 fra 

1994. 

Naturvernområde. 

 

G Håkonshella 

Gnr./bnr. 

129/477, 597 

og 471 

Grøntstruktur 

Øvrig 

byggesone 

Funksjonell strandsone 

Vei støysone gul 

Plan-ID 4022 0000 fra 

1963. 

Areal hvor eksisterende slamavskiller ligger på tomten. 

Arealet må utvides i sjø (Pollen) for å få tilstrekkelig areal til nytt 

renseanlegg. 

Håkonshella mot Vatlestraumen friluftsområde i umiddelbar nærhet. 

Området er statlig sikre friluftsområde eid av Friluftsrådet. Området er 

meget populært for stangfiske. 

Mathopen skole benytter området i naturfagundervisningen. 

H Bekkjarvik 

Gnr./bnr. 

128/212 

Øvrig 

byggesone 

1 Flystøy gul sone Plan-ID 6108 000 fra 

2013. Hovedsakelig 

regulert til næring. 

Automatisk fredet kulturminne i umiddelbar nærhet (bosetting datert ca. 

5000 f. Kr.) 

Tilstøtende friluftsområde er vurdert som svært viktig (Bymiljøetaten 2016). 
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Arealer hvor eksisterende renseanlegg er etablert og som likevel ikke aktuelle er 
oppsummert i Tabell 9. Hovedårsaken er at tilgjengelig areal for renseanlegg er for lite samt 
tilkomsten til områdene er utfordrende. 
 
Tabell 9 Eksisterende renseanlegg hvor lokaliseringen ikke er aktuell for utvidelse/nytt renseanlegg 

RENSEANLEGG HVORFOR ER LOKALISERINGEN IKKE AKTUELL 

Fagerdalen RA 1. Det er kun tilgjengelig 1000 m2 areal. 
2. Arealet ligger midt i et boligfelt. 
3. Tilkomsten til sjø er svært vanskelig. 

 

Godvik RA 1. Det er kun tilgjengelig ca. 1000 m2 areal. 
2. Arealet ligger i et friluftsområde mellom boligbebyggelsen. 
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ALTERNATIV A – KVARVEN 

 

Bergen kommune har 5 renseanlegg i fjell (Flesland, Knappen, Holen, Ytre Sandviken og 

Kvernevik RA). Man har gode erfaringer med disse renseanleggene når det gjelder hensyn til 

omgivelser, tilkomst og drift. Ulempen er hovedsakelig kostnader ved etablering. Etablering 

av fjellhall i Kvarven er ikke kostnadsberegnet spesifikt. Mye av kostnadene avhenger av 

hvor mye volum som skal sprenges ut for fremtidige utvidelser/oppgraderinger. Erfaringstall 

fra andre renseanlegg i Bergen tilsier at kostnaden for fjellhallen alene (altså eks. adm. bygg 

og selve renseanlegget) ligger i størrelsesorden 50-150 MNOK. Til sammenligning er 

overføringsledning fra Kjøkkelvik til nye Askøy (Skarholmen RA) kostnadsberegnet til ca. 70 

MNOK. 

 

Alternativet med renseanlegg under Kvarven vurderes derfor ikke som aktuelt. 

 

 
Figur 5 Alternativ A - Kvarven, plassering av renseanlegg i fjell. Flere mulige utforminger og 

lokaliseringer innenfor kartutsnittet. 

 

 

Tabell 10 Fordeler og ulemper med alternativ A - Kvarven 

FORDELER ULEMPER 

I fjell (lite sjenanse for publikum) Kostnadskrevende med fjellanlegg 

I nærheten av industriområde Smal tilkomstvei 

Rikelig areal Privat eiendom 

Kort vei til sjø. Avstand fra eksist. avløpsnett 

 Utslipp lenger inn i Byfjorden enn andre alternativer 

 Ikke sentralt plassert i avløpssonen 

Adm. 

1000 m2 

≈ 10 000 m2  
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ALTERNATIV B – SKÅLEVIK 

 

For Skålevik gjelder tilsvarende vurdering som for alternativ A – Kvarven. Lokaliseringen i 

fjell er ikke aktuelt pga. kostnadene ved å etablere renseanlegg i fjellhaller. 

 

Alternativet med renseanlegg i fjell ved Skålevik vurderes derfor ikke som aktuelt. 

 

 
Figur 6 Alternativ B - Skålevik, plassering av renseanlegg i fjell, Flere mulige utforminger og 

lokaliseringer innenfor kartutsnittet. 

 

 
Tabell 11 Fordeler og ulemper ved alternativ B - Skålevik 

FORDELER ULEMPER 

I fjell (lite sjenanse for naboer) Kostnadskrevende 

Rikelig areal Privat eiendom 

God tilkomstvei Utslipp lenger inn i Byfjorden enn øvrige 

alternativer 

 Lang utslippsledning / ledning til sjø 

 Tunnelpåhugg ligger ved økologisk korridor 

(KPA2018) 

 Ikke sentralt plassert i avløpssonen 

 
  

1000 m2 
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ALTERNATIV C – KJØKKELVIK 
 
Det er mulig å etablere renseanlegg ved sjø i Kjøkkelvik. Området består i dag av skog og 
ligger ca. 30 meter lavere enn bebyggelse like vest for tomten. Opparbeidelse av tomt og 
utslippsledninger vil være relativt uproblematisk anleggsteknisk. Ulempene ved 
lokaliseringen er ikke avgjørende hver for seg, men summen av dem gjør at dette alternativet 
ikke er aktuelt. De tyngsveiende årsakene til at dette anlegget ikke vurderes videre er at 

- Det ligger i utkanten av avløpsområdet og det blir derfor mye avløp som skal 
overføres langt. 

- Hvis alt avløp samles i Kjøkkelvik, vil det være rimeligere å pumpe det over til Askøy 
enn å etablere nytt renseanlegg. 

- Grunneier er hovedsakelig Bergen og omland friluftsråd. Området ligger mellom to 
brukerinteresser, båthavn og fotballbanen. 

 
Alternativet med renseanlegg i Kjøkkelvik vurderes derfor ikke som aktuelt. 

 

 
Figur 7 Alternativ C - Kjøkkelvik, daganlegg ved båtforeningen. 

 
 
 
 
 
 

≈ 4 000 m2  
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Tabell 12 Fordeler og ulemper ved alternativ C - Kjøkkelvik 

FORDELER ULEMPER 

Tilkomstvei Nærhet til boliger (25 meter, men betydelig 

høydeforskjell) 

Daganlegg Kulturlandskap og kulturminne 

Kort vei til sjø Nærmiljøaktiviteter (fotball, båt) 

 Lite areal  

 Ikke sentralt plassert i avløpssonen  

 
  



KONSEPTVALGUTREDNING BERGEN VEST 

RAPPORT 

side 34 av 79 

ALTERNATIV D – HØGHAUGEN 
 
Det er mer enn 10 000 m2 tilgjengelig ved Høghaugen. Utslippspunkt i sjø er ut i god 

resipient. Ut fra VA-tekniske vurderinger er dette en OK plassering. Det vil imidlertid være 

nødvendig å jevne ut Høghaugen, noe som vil gi store landskapsvirkninger, spesielt fra 

sjøsiden. Videre ligger område i en økologisk korridor og er tilkomstvei til friluftsområdet. 

 
Figur 8 Alternativ D - Høghaugen, daganlegg plassert på utsprengt fjelltomt. 

 
Tabell 13 Fordeler og ulemper ved alternativ D - Høghaugen 

FORDELER ULEMPER 

God resipient. Landskapsvirkninger, spesielt fra sjø. 

Tilkomstvei må utbedres, men rent praktisk 

er det gjennomførbart.  

Nærhet til boliger (Ca. 25 meter). 

Tilstrekkelig areal. Privat eiendom. 

Sentralt plassert i avløpssonen. Tilkomstvei til friluftsområde på Tollneset. 

 Blågrønn økologisk korridor (KPA2018). 

 

>10 000 m2  

Friluftsområde  
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ALTERNATIV E – DROTNINGSVIK 
 
Eksisterende renseanlegg i Drotningsvik må rives i forbindelse med etablering av ny 

Sotrabro. Man har i dialog med Statens Vegvesen vurdert det som OK å etablere et nytt 

renseanlegg på markert område på Figur 9. Lokaliseringen vil ha god tilkomstvei, god 

resipient og ligger innenfor et område som ikke egner seg for få andre formål. Eksisterende 

boliger vil rives i forbindelse med Sotrasambandet. Ulempen med lokaliseringen er begrenset 

tilgjengelig areal. Areal tiltenkt renseanlegg er vist i Figur 9. Dette arealet er for lite for 

renseanlegg og det er derfor vurdert opparbeiding av tomt, kjøremønster, m.m. mer detaljert 

for denne tomten. Dette er nærmere beskrevet i delkapittel 6.1.4 og vist i vedlegg 5. Årsaken 

til at arealet ikke lar seg utvide er en ca. 60 meter høy fjellskjæring med bebyggelse på 

toppen på østsiden, bebyggelse og vei på nordsiden og Sotrabroen på sørsiden. På 

vestsiden, mot sjø, lar det seg muligens gjøre å planere ut slik at også dette arealet kan 

benyttes. Det krever i så tilfelle avklaringer med Statens Vegvesen pga. umiddelbar nærhet 

til brotårnet til fremtidig Sotrabro. 

 

Alternativet vurderes derfor som aktuelt til tross for svært lite areal tilgjengelig. 

 

 
Figur 9 Alternativ E - Drotningsvik, daganlegg plassert like ved ny Sotrabro. Ca. 2000 m2 er 

tilgjengelig. Grønn stiplet ledning er ny utslippsledning i borehull. 

  

Eksist. 

renseanlegg 

≈ 2 000 m2  
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Tabell 14 Fordeler og ulemper ved alternativ E - Drotningsvik 

FORDELER ULEMPER 

Andre formål er lite aktuelt for arealet. Nærhet til boliger (15 meter til nærmeste 

bolig som ikke blir revet). 

Statlig eiendom (Statens vegvesen). Lite tilgjengelig areal. 

I avløpsområdets tyngdepunkt. Komplisert veg-geometri for å ivareta 

tilkomst til tilstøtende områder, se 

delkapittel 6.1.4 

God resipient. Ligger ved økologisk korridor (KPA 2018), 

men denne vurderes som lite verdifull pga. 

etablering av Sotrasambandet. 

God tilkomstvei.  

Sentralt plassert i avløpssonen.  

 
 

 
Figur 10 3D utsnitt av situasjonen før Sotrabro etableres. 
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ALTERNATIV F – RAMSVIK 
 
Ved Ramsvik kan et daganlegg plasseres med lite landskapsvirkning fra sjø. Plasseringen 

ligger i et dalføre slik at synligheten fra boligområdene er lavt. Området må sprenges og 

planeres ut og tilkomstvei etableres. Det er tilstrekkelig areal tilgjengelig. Naturinngrepet vil 

imidlertid være omfattende. 

 

Alternativet vurderes derfor som aktuelt. 

 

 
Figur 11 Alternativ F - Ramsvik, daganlegg plassert i urørt skog. Grønn stiplet linje er ny 

utslippsledning i borehull ut i sjø og videre ca. 600 meter i sjø. 

 
  

≈ 10 000 m2  
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Tabell 15 Fordeler og ulemper med alternativ F - Ramsvik. 

FORDELER ULEMPER 

Tilstrekkelig areal. Smal tilkomstvei, skolevei. 

God resipient, men noe lange 

utslippsledninger. 

Lange utslippsledninger. 

Nære overføringsledning for avløp. Privat eiendom. 

God resipient. Økologisk korridor krysser igjennom 

området (KPA2018). 

 Nordre del er benyttet av nærmiljøet til lek 

og turgåing. 

 Terrenginngrep i urørt landskap. 

 Avstand til boliger (50 meter). 

 

 
Figur 12 3D utsnitt tomt for renseanlegg i Ramsvik. 
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ALTERNATIV G – HÅKONSHELLA 
 

Ved Håkonshella ligger eksisterende kommunal slamavskiller med tilhørende 

utslippsledning. Det er i 2016 utarbeidet et skisseprosjekt for plassering av renseanlegg og 

overføringsanlegg i området Drotningsvik til Håkonshella. Skisseprosjektet anbefaler 

plassering av renseanlegg i Drotningsvik og utarbeidelse av mulighetsstudie for renseanlegg 

i Håkonshella. 

 

Området ligger nærme bebyggelse og i et viktig friluftsområde. Like nord for området ligger 

et statlig sikret friluftsområde. For å opparbeide nødvendig areal vil det være nødvendig å 

fylle opp «pollen» mellom Godvika og Myrapollen. 

 

Alternativet vurderes derfor ikke som aktuelt. 

 

 

 
Figur 13 Alternativ G - Håkonshella, daganlegg plassert på oppfylt poll. Grønn stiplet ledning er 

utslippsledning. 

  

 
Eksist. 

slamavskiller 

≈ 10 000 m2  

Godvika 
Myrapollen 
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Tabell 16 Fordeler og ulemper med Alternativ G - Håkonshella 

FORDELER ULEMPER 

Eksisterende utslipps-punkt. Landskapsvirkninger. 

Relativt nærme Knappen RA  

(i tilfelle nedleggelse av Knappen RA). 

I et friluftsområde. 

God resipient. Stort terrenginngrep i sjø (igjenfylling). 

OK tilkomstvei. Nærme boliger (20 meter). 

 Ikke sentralt plassert i avløpssonen. 
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ALTERNATIV H – BEKKJARVIK 
 
I Bekkjarvik er det tilgjengelig ca. 8 000 m2. Arealet ligger like ved et etablert industriområde 

og er regulert til næring. Foruten at utslippspunktet ligger innenfor terskel i Vatlestraumen 

(hvis man ikke pumper avløpet til utenfor terskelen) er lokaliseringen VA-teknisk god. 

 

Arealet ligger ca. 40 meter fra nærmeste bolig. Ved etablering av renseanlegget vil berget 

sprenges ned og arealet planeres ut slik at arealet blir liggende lavere enn boligene på 

østsiden av tomten. 

 

 
Figur 14 Alternativ H - Bekkjarvik, daganlegg plassert på utsprengt fjelltomt i regulert industriområde. 

Grønn stiplet linje er utslippsledning. 

  

≈ 8 600 m2  
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Tabell 17 Fordeler og ulemper ved alternativ H - Bekkjarvik 

FORDELER ULEMPER 

Regulert til næring industri. Privat eiendom. 

Nærhet til Knappen RA (ved evt. 

nedleggelse av Knappen RA). 

Utslipp innenfor terskel i Vatlestraumen. 

God tilkomstvei. Godt synlig fra sjø. 

 Nærme boliger og godt synlig fra sjø. 

 Ikke sentralt plassert i avløpssonen. 

  

  

 

 
Figur 15 3D-utsnitt av tomt for renseanlegg i Bekkjarvik. 
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Oppsummering av alternativene 

 

Tabell 18 Oppsummering av grovsilingen av lokaliseringer 

VURDERTE 

LOKALITETER 

VURDERING KORT BEGRUNNELSE FOR VURDERING 

A Kvarven Ikke aktuell Nærhet til Askøy. Det vil være vesentlig rimeligere å 

overføre avløp til Askøy fremfor å bygge et nytt 

fjellanlegg. 

B Skålevik Ikke aktuell Nærhet til Askøy. Det vil være vesentlig rimeligere å 

overføre avløp til Askøy fremfor å bygge et nytt 

fjellanlegg. 

C Kjøkkelvik Ikke aktuell Nærhet til Askøy. Det vil være vesentlig rimeligere å 

overføre avløp til Askøy fremfor å bygge et nytt 

renseanlegg. Konflikt med brukerinteresser. 

D Høghaugen Ikke aktuell Landskapsvirkninger. Drotningsvik med færre 

brukerinteresser og landskapsvirkninger ligger 

nærmere. 

E Drotningsvik Aktuell Tomt klargjøres ifb. Sotrasambandet. 

Nærhet til eksisterende infrastruktur. 

F Ramsvik Delvis aktuell Sentral beliggenhet i avløpssonen og tilstrekkelig 

areal. Konflikt med naturverdier. 

G Håkonshella Ikke aktuell Innenfor friluftsområde og nærhet til boliger. 

H Bekkjarvik Delvis aktuell I nærheten av eksisterende industri/næringsområde. 

Sentralt for søre deler av avløpssonen (aktuelt hvis 

nordre deler føres til Askøy). 

Utslipp innenfor terskel i fjorden (Vatlestraumen). 
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Tabell 19 Oppsummering av aktuelle og delvis aktuelle lokaliteters egnethet 

 E 

DROTNINGSVIK 

F 

RAMSVIK 

H 

BEKKJARVIK 

Kommunal tomt -/Nei -/Nei -/Nei 

Grunnerverv/planstatus + + + 

Reguleres ifb. 

Sotrasambandet 

- - 

Gammel 

reguleringsplan 

+ / -* 

Regulert næring 

Privat tomt 

Utslippsforhold ++ + - - 

Anlegget bør være sjønært ✓  ✓  ✓  

Anlegget må være tilpasset 

klimaendringer og endringer i 

havnivå 
✓  ✓  ✓  

Tomten bør være 5-15 dekar - - ✓   ✓   

Tomten bør være i tilstrekkelig 

avstand fra bebyggelse/boliger 

-  - - 

Anlegget bør ikke være i 

konflikt med annen arealbruk 

++ - + 

Anlegget bør ha god og 

trafikksikker adkomst 

+ - + + 

Rimelig nærhet til eksisterende 

infrastruktur som vei, VA og 

strøm. 

+  - + 

Anlegget må kunne fange opp 

avløp fra avløpssonen 

+ - + + 

Lokalisering av anlegget bør 

ikke føre til unødvendig 

energibruk 

+ + +/- 

Anlegget bør ha selvfall til 

utslipp i sjø 

+ + - 

Resipientforhold ++ ++ +/- 

Oppsummert 1 3 2 

 

Drotningsvik kommer best ut fra ovennevnte vurderingskriterier. Ulempen med lokaliseringen 

er begrenset areal tilgjengelig. Videre kommer Ramsvik ut som minst egnet pga. 

brukerinteresser på selve tomten og området rundt. Bekkjarvik kommer godt ut. Ulempen 

med alternativet er at lokaliseringen enten gir utslipp til punkt innenfor Vatlestraumterskelen 

eller pumping av avløp til punkt utenfor terskelen.  

 



KONSEPTVALGUTREDNING BERGEN VEST 

RAPPORT 

side 45 av 79 

 Planfaglig utredning av lokaliteter (delutredning 1, vedlegg 1) 

 

Det er gjennomført en planfaglig utredning av aktuelle lokaliseringer av renseanlegg (se 

Tabell 18 og vedlegg 2). Hensikten med utredning er å gå noe mer i dybden på «ikke VA-

tekniske» tema som vil måtte utredes i utarbeidelsen av en reguleringsplan for renseanlegg 

for de ulike lokalitetene. Målet er å avdekke evt. planfaglige konfliktpunkt og tema som gjør 

at bruk av tomter fra grovsilingen er uaktuelle til bruk for renseanlegg. Utgangspunktet for 

utredningen er plassering av et bygg (renseanlegg) på L X B X H på 60 x 22 x 12 meter på 

en 10 000 m2 tomt. Følgende lokaliseringer er utredet: 

 

1. E – Drotningsvik 

2. F – Ramsvik 

3. H – Bekkjarvik 

 

Temaene som er vurdert er: 

 

1. Planstatus 

2. Lukt 

3. Støy 

4. Geologi og 

massetransport 

5. Byggegrense 

6. Veiadkomst 

7. Eiendomsforhold 

8. Nærhet til 

bebyggelse 

9. Landskap- nær og 

fjernvirkning 

 

10. Naturmangfold 

11. Naturressurser 

12. Kulturarv 

13. Friluftsliv, by- og 

bygdeliv, 

skoleveg/barnetråkk 

 

 

Kort oppsummert anbefales det ut fra en planfaglig vurdering at alternativ E – Drotningsvik 

og H - Bekkjarvik som tomt for renseanlegg mens F – Ramsvik frarådes. 
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 Kostnader for renseanlegg 

 
 
DRIFTSKOSTNADER FOR SEKUNDÆRRENSEANLEGG 

Driftskostnader for renseanlegg er ikke lineært korrelert med dimensjonerende PE eller reell 

belastning på renseanleggene. Det henvises til konseptvalgutredning for Åsane nord hvor 

ytterligere detaljer om driftskostnader og belastning på eksisterende anlegg er beskrevet. 

Driftskostnadene for sekundærrenseanleggene i Bergen varier mellom ca. 9 og 15 

MNOK/per anlegg per år og dimensjonerende PE varierer mellom 63 000 og 152 000. 

Garnes RA (under planlegging) er dimensjonert for 18 000 PE og årlige driftskostnader er 

estimert til ca. 8 MNOK.  

 

På bakgrunn av ovennevnte forventer man driftskostnader på ca. 8-9 MNOK/år for nytt 

sekundærrenseanlegg i Bergen vest. 

 
 

ANLEGGSKOSTNADER NYTT RENSEANLEGG 

Erfaringspriser for administrasjonsbygg, prosessanlegg, m.m. er benyttet i kostnadskalkylen 

for nytt renseanlegg. Til sammenligning er Garnes RA (18 000 PE) foreløpig 

kostnadsberegnet til ca. 270 MNOK. Notanes RA (Kvam Herad, 12 000 PE) er etablert for 

ca. 90 MNOK. Basert på erfaringstall fra andre tilsvarende renseanlegg er kostnaden 

estimert til ca. 139 MNOK for nytt renseanlegg. 

 

 

GRUNNARBEID 
 
E -Drotningsvik 

I Drotningsvik vil det bære behov for detaljert planlegging av tilkomstveier til tomten, gang- 

og sykkelvei rundt tomten, tilkomst til vika nedenfor tomten samt hensyn som må tas til 

fundamenter for nye Sotrabrua. Tomten ligger i en skråning og det vil derfor være behov for 

store natursteinsmurer for å planere ut tomten (se vedlegg 5). Det vil være nødvendig med 

en dialog med Statens Vegvesen for å avklare hvilke konsekvenser nærheten til 

brufundamentene får for opparbeidingen av tomten. 

 
H-Bekkjarvik 

I Bekkjarvik er det behov for omfattende sprenging og med dertil masseoverskudd 

(størrelsesorden 25 000 m3). Selv om grunnarbeidet er omfattende vurderes det som relativt 

ukomplisert arbeid å planlegge å utføre. 

 

Oppsummert er kostnadene for grunnarbeid estimert for både Drotningsvik og Bekkjarvik, 

men forskjellene er så små at det er valgt å ikke skille på grunnarbeidet på dette plan-nivået. 
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 Valget mellom Bekkjarvik og Drotningsvik 

 
Basert på siling av mulige lokasjoner og planfagligutredning er følgende plasseringer av 
renseanlegg aktuelle: 

 
E – Drotningsvik, gnr 136 bnr, 366, 49, 23, 8, 331, 402, 404, 5 og 8. 
 
H – Bekkjarvik, gnr 128 bnr 212 og 211. 

 
 

 

DROTNINGSVIK 

 

REGULERING OG EIENDOMSFORHOLD 

Iht. reguleringsbestemmelsene for Sotrasambandet (PlanID 6299 000) §11.1.1 skal  

 

område hvor renseanlegget er tenkt i størst mulig grad tilbakeføres til sitt opprinnelig 

arealformål og settes i stand slik de var før inngrepet eller i samsvar med avtale med 

grunneier. Ved tilbakeføring til tidligere arealbruk skal tilbakeførte arealer fortsatt være 

omfattet av gjeldende plan. 

 

Gjeldende plan var PlanID 7090 0000 fra 1985 hvor arealer er regulert til boligformål. 

Boligene er planlagt revet ifb. med Sotrasambandet og Statens Vegvesen har ervervet 

grunnen. Deler av området ligger innenfor sikringssonen for broen (ikke tillatt med ferdsel). 

Det vurderes derfor som lite aktuelt å etablere nye boliger. Man må derfor i dialog med 

Statens Vegvesen avklare arealbruken, plassering av renseanlegg og kjøremønster i 

tilknytning til renseanlegg. 

 

Iht. §2,8 skal 
 
Tiltak knyttet til kommunalt ledningsanlegg og tilhørende tekniske bygg med installasjoner, 
skal prosjekteres og bygges i henhold til VA-rammeplan, FR15. 

 

Gjeldende VA-rammeplan, datert 18. mars 2016 inneholder ikke vurderinger av nytt 

renseanlegg.  

 
Oppsummert innebærer ovennevnte at man må legge til grunn at det må utarbeides en 
egen reguleringsplan for nytt renseanlegg i Drotningsvik hvor Statens Vegvesen vil 
sette en del av premissene for arealbruken. 
 

 

AREALVURDERINGER 

Man har i dialog med Statens Vegvesen på et tidlig stadium skissert et areal som kan 

benyttes til renseanlegg. Arealet er på ca. 1 800 m2 med et tilleggsareal på ca. 1900 m2.  
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Figur 16 Skisse av plassering av renseanlegg datert 7. oktober 2019, utarbeidet av Asplan Viak AS. 

Skissen er supplert med piler og nummerering. 

 
Et sekundærrenseanlegg som skal håndtere avløp fra opptil 16 000 PE vil være på i 
størrelsesorden 55m x 20 m (1 100m2). Det vil dermed ikke være mulig å etablere 
renseanlegg og nødvendig kjøre- og snuareal for lastebiler (henting av slam, leveranse av 
kjemikalier, materiell) på skissert areal (Figur 16) uten å i tillegg benytte skissert 
reserveareal. Videre er det identifisert følgende forhold som må ivaretas ved etablering av 
renseanlegget (nummerert på Figur 16): 
 

1. Tilkomstvei til området 
2. Tilkomsttunnel til selve Sotrasambandet. 
3. Gang og sykkelveg (dimensjonert for kjøretøy) fra sør. Denne må legges om da den 

kommer i konflikt med brokar for Sotrabroen. 
4. Tilkomst til Søre Drotningsvika, nb stor høydeforskjell. 
5. Mulig tilkomst-tunell til brokar. 
6. Borehull for utslipp av avløpsvann og renset luft fra renseanlegget. 
7. Tilkomst til Steinevika. 

 
På grunn av de kompliserte forholdene ved Drotningsvik er det utarbeidet en grov skisse til 
plassering av renseanlegg og adkomstveier, se vedlegg 5. 
 
Utslippsledninger og fraluft (renset luft ut fra anlegget) må etableres i borehull gjennom 
Storhaugen og ut i fjorden. 
 
 
 
  

1

 

5

 

2

 

4

 3

 

7

 

6

 



KONSEPTVALGUTREDNING BERGEN VEST 

RAPPORT 

side 49 av 79 

BEKKJARVIK 

 

REGULERING OG EIENDOMSFORHOLD 

Arealet er i reguleringsplan Hilleren Næringspark, PlanID 61080000 regulert til kombinert 

bebyggelse og anleggsformål (KBA2). Det regulerte området er på 8 125 m2. Etter 

bestemmelsene kan det etableres industri/kontor/lager innenfor KBA2. Maksimalt %-

BRA=200%. Det tillates ikke virksomhet som medfører støy eller forurensning. 

Behovet for omregulering må avklares i samråd med plan- og bygningsetaten. Fordi området 

allerede er regulert til kombinert formål industri/kontor/lager vurderes det som lite 

problematisk å regulere om til renseanlegg. Ytterligere vurdering finnes i vedlegg 1 Planfaglig 

utredning. 

Eiendommen er skilt ut fra gnr/bnr 128/2 i 2016. Gnr/bnr 128/2 er nærings/industri-området 

på sørsiden. Aktuelt areal er eid av Hilleren Eiendom AS eid av Skauge Innovasjon AS som 

igjen er eid av privatperson. Det er registrert flere heftelser på eiendommen (leieavtaler, 

forkjøpsrett, pant, m.m.). Det er 13 firmaer med adresse Hillerenveien 82 som er 

næringsområdet på sørsiden. 

 
 
AREALVURDERINGER 
Arealet er tilstrekkelig til å etablere et renseanlegg for ca. 16 000 PE. Tomten kan sprenges 
ut til nivå slik at renseanlegget ikke overskrider maksimal byggehøyde i reguleringsplan (kote 
+28 i nordre halvdel og +26 i søndre halvdel). Man står relativt fritt til å plassere bygg og 
kjøreadkomst.  
 
Utslippsledninger kan etableres som tradisjonell utslippsledning i trasé hvor eksisterende 
utslippsledning er etablert. Evt. pumpes til utsiden av Vatlestraumterskelen hvor 
resipientforholdene er antatt bedre. 
 
Eksisterende adkomstvei Hillerenveien kan beholdes slik den er i dag. 
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OPPSUMMERING 

 

Tabell 20 oppsummerer kort fordeler og ulemper med alternativene. 

 

 

Tabell 20 Sammenligning av fordeler og ulemper ved etablering av renseanlegg i Drotningsvik og 

Bekkjarvik 

 
DROTNINGSVIK  BEKKJARVIK 

Fordeler a. Arealet er lite egnet til annen 

arealbruk (næring, bolig, etc.) 

b. Utslipp med selvfall til god 

resipient. ` 

c. Man kan relativt tidlig få 

overført hovedtyngden av 

avløpsmengden. 

a. Lokaliseringen og tilgjengelig areal i 

Bekkjarvik muliggjør en mulig 

fremtidig overføring av avløp fra 

Knappen RA. 

b. Tilstrekkelig med areal tilgjengelig 

for senere utvidelser. 

c. Tradisjonell utslippsledning i grøft. 

 

Ulemper a. Arealet, slik det er skissert ifb. 

Sotrasambandet er for lite til 

etablering av renseanlegg. Det 

innebærer at det må reguleres 

areal til renseanlegg som også 

inkluderer deler av areal satt 

av til nærmiljøanlegg. 

b. Utslipp via borehull i fjell. 

a. Pga. trinnvis utbygging av 

overføringssystemet vil 

renseanlegget være svært lite 

belastet de første årene frem til 

ferdig overføringsanlegg er etablert. 

(1000 PE kontra dimensjonert for ca. 

16 400) 

b. Tomten er regulert til næringsformål 

og det er privat grunneier. Det er 

dermed sannsynlig at arealet er 

tiltenkt andre formål og muligens 

ikke lar seg erverve. 

c. Avløpsvannet må pumpes for å 

slippes ut i god resipient. 

 

Anbefaling 1 2 

 

Oppsummert kan man forenkle valget mellom Drotningsvik og Bekkjarvik slik: 

- Begge lokaliseringene krever en dialog med grunneier. Det er rimelig å anta at det vil 

være enklere å komme i mål med grunnerverv og regulering i Drotningsvik fordi man 

alt er i dialog med Statens Vegvesen og det er lite aktuelt å benytte arealet til noe 

annet enn renseanlegg. Ulempen er at arealet er svært lite. 

- Fordelen med Bekkjarvik er at arealet er stort og anleggsteknisk relativt ukomplisert å 

planere ut (sprenge vekk fjellet). Ulempen er at det er rimelig å anta at grunnerverv 

og regulering vil være mer komplisert fordi arealet er privat eid og tiltenkt annen bruk 

samt at utslippet går til den følsomme resipient Grimstadfjorden. 

 

På bakgrunn av ovennevnte anbefales det derfor å gå videre med Drotningsvik som 

primæralternativet for nytt renseanlegg. 
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 Overføringsanlegg 

 

Dagens anleggsstruktur har mange mindre utslippspunkt. For å samle avløpet til ett eller 

flere renseanlegg er det nødvendig å etablere et nytt overføringssystem. For hver 

delstrekning innenfor overføringssystemet er det mange alternative traséer. Disse traséene 

bestemmes enten i et forprosjekt eller direkte i detaljprosjekteringen avhengig av 

kompleksiteten. I denne konseptvalgutredningen er flere alternative traséer vurdert, og det 

mest egnede alternative er kostnadsberegnet. Det innebærer at man ved en senere 

prosjektfase (mer detaljerte vurderinger) kan finne alternative traséer som er bedre egnet. 
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Figur 17 Overføringssystem markert med rød streker. Stiplede rød streker er mulige overføringer fra/til 

renseanlegg i tilstøtende avløpsområder. Gule sirkler angir mulige plasseringer av renseanlegg. 

Nytt renseanlegg 

i Askøy kommune 

 

Mulig overføring 

fra eksisterende 

Knappen RA 

Nytt renseanlegg 

i Drotningsvik 

Nytt renseanlegg 

i Bekkjarvik 

Øygarden 

Sotrabroen 

Håkonsvern 

Vestkanten 

Lyderhorn 

Bjørøyna 



KONSEPTVALGUTREDNING BERGEN VEST 

RAPPORT 

side 53 av 79 

 Delstrekninger 

 

STREKNING 1 - KJØKKELVIK TIL FAGERDALEN 
 
Det er flere mulige alternative traséer, se vedlegg 1.2 og 1.3. Følgende alternativer er 

identifisert: 

1. Sjøledning 

2. Kort trasé ved hjelp av bergboring. 

3. Tradisjonell gravetrasé i vei. 

 

Alternativ 2, kort trasé ved hjelp av bergboring, er kostnadsberegnet til 38 MNOK og legges 

til grunn for samlet kostnadsberegning av overføringssystemet.  

 

Ved Fagerdalen er det ikke tilkomst til landtak, eldre naust dekker hele strandsonen samt det 

er svært bratt å etablere trasé. 

 

Alternativ 3 innebærer lang trasé i vei (kostnadsdrivende) og vurderes kun som aktuelt hvis 

fjellkvalitet eller annet skulle tilsi at borehullene ikke lar seg etablere. 

 
En fjerde mulighet kan være å overføre avløpet direkte fra Kjøkkelvik RA til Godvik RA enten 

via sjø eller grøftetrasé på land. Atter en femte mulighet er overføring av avløp fra Kjøkkelvik 

i sjø til landtak i Tollneset og videre i grøftetrasé til Drotningsvik RA. Dette er lange 

sjøledninger (flere km) på ca. kote -315 midt i hovedfarleden og vurderes ikke som aktuelt 

såfremt alternativ 1 eller 3 lar seg gjennomføre.  

 

Sanering av Brøstaneset (rød stipling Figur 18) er estimert til 5,3 MNOK (se tegning 0). 

 
Figur 18 Alternative traséer for overføring av avløp mellom Kjøkkelvik og Fagerdalen. Sanering av 

utslipp fra Brøstaneset (rød stipling) må i alle tilfeller utføres. Foto Google Earth. 

  

Fagerdalen 

 RA 

Kjøkkelvik RA 

Alt. 1 - sjøledning 

Alt. 3 – Tradisjonell graving i vei 
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STREKNING 2 – FAGERDALEN RA TIL GODVIK RA 
 

Det er identifisert tre alternativer for overføring fra Fagerdalen RA til Godvik RA: 

1. Sjøledning 

2. Trasé bestående av to borehull. (tegning 2.2) 

 

Alternativ 2, to borehull, er kostnadsberegnet til 15,2 MNOK og lagt til grunn for samlet 

kostnadsberegning for overføringssystemet. Ved Fagerdalen vil boregropen fra Fagerdalen 

være mottaksgrop for borehull fra Kjøkkelvik. I Leirvika vil det sannsynligvis, avhengig av 

dybde til fjell, være en kort grøftestrekning mellom mottaksgrop for borehull og boregrop for 

videre borehull mot Godvik. 

 

Det er samme landtaksforhold ved Fagerdalen som beskrevet under strekning 1 og 

sjøledning vurderes derfor som mindre aktuelt. 

 

 
Figur 19 Alternative traséer for overføring av avløp mellom Fagerdalen og Godvik. Foto Google Earth. 

 
 
 
 
  

Fagerdalen RA 

Godvik RA 
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Alt. 2 – To borehull 
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STREKNING 3 – GODVIK TIL DROTNINGSVIK 
 
Det er identifisert tre traséer fra Godvik RA til Drotningsvik RA: 

 

1. Sjøledning med landtak ved Tollneset, se tegning 3.1. 

2. Langt borehull fra Breivika, se tegning 3.2. 

3. Grøftetrasé i vei og videre i BKKs kabeltunnel i retning ny Sotrabro, se tegning 3.3 

 

Alternativ 1, sjøledning, er kostnadsberegnet til 24,5 MNOK og lagt til grunn for samlet 

kostnadsberegning for overføringssystemet. Landtaksforholdene ved Godvik og Drotningsvik 

vurderes som OK gjennomførbare. Videre kan man etablere ledning i sjø så nærme land 

som mulig slik at man unngår høy risiko blokkering av farleden ved en evt. oppflytning av 

ledningen.  

 

Alternativ 2, sjøledning fra Godvik til Breivik Brygge og deretter langt borehull fra Breivik 

Brygge til Stiaberget (like ved Drotningsvik senter) vurderes som gjennomførbart. Det pågår 

imidlertid omfattende arbeid med ny infrastruktur og veianlegg frem til Breivik Brygge. 

Eventuelle konflikter mellom ledningstrasé frem til borehull og anlegg som nå er under 

etablering er usikkert. Alternativet gir en kortere sjøledning nærmere land. 

 

Alternativ 3, innebærer ledning i vei frem til BKK-tunnelen og ledning i tunnelen frem til 

Drotningsvik RA. Tunnelen etableres for å legge om strømkabler i forbindelse med 

Sotrasambandet og er under etablering. Det er ikke gjennomført dialog med BKK for å 

avdekke om dette alternativet er realiserbart eller uaktuelt. 

 

 
Figur 20 Alternative traséer for overføring av avløp mellom Godvik og Drotningsvik. Foto Google 

Earth. 
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STREKNING 4 – DROTNINGSVIK TIL HÅKONSHELLA 
 
Det er identifisert tre alternative traséer mellom Drotningsvik og Håkonshella: 

1. Sjøledning, se tegning 4.1. 

2. I gangvei til Alvøen og i sjø frem til Håkonshella. Mellom St. Hanshaugen og 

Drotningsvik er det allerede etablert overføringsanlegg (for mindre avløpsmengder 

enn hvis Håkonshella skal overføres nordover). Se tegning 4.2.1 og 4.2.2. 

3. Via BKK-tunnel fra Drotningsvik til Alvøveien og via Alvøveien frem til Alvøen. 

Alternativ til strekning i sjø mellom Alvøen til Håkonshella er trasé i vei 

(Håkonshellaveien) frem til Håkonshella. Se tegning 4.3.1 og 4.3.2. 

 

Alternativ 2, trasé i gangvei og sjø, er kostnadsberegnet til 57,4 MNOK og lagt til grunn for 

samlet kostnadsberegning for overføringssystemet. Alternativet er vurdert som klart enklest å 

etablere. 

 

Alternativ 1, sjøledning, vil være en trasé med flere høybrekk og bratt landtak ved 

Håkonshella. Strekningen Alvøen Håkonshella eller Alvøen Drotningsvik må uansett 

etableres for å sanere utslippet fra Alvøen pumpestasjon (avløpet pumpes til utslipp). Ellers 

vil alternativ 1 være det klar rimeligste alternativet. 

 

Alternativ 3, BKK-tunnelen, innebærer lang grøft i trafikkert vei. Anlegget er gjennomførbart 

med kostbart. 

 

 
Figur 21 Alternative traséer for overføring av avløp mellom Drotningsvik, Alvøen og Håkonshella. Foto 

Google Earth. 
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STREKNING 5 – HÅKONSHELLA TIL BEKKJARVIK 
 
Det er identifisert 2 alternative traséer fra Alvøen/Håkonshella til Bekkjarvik: 

1. Sjøledning, se tegning 5.1. 

2. Grøftetrasé i vei, se tegning 5.2. 

 

Alternativ 1, sjøledning, er kostnadsberegnet til 14,7 MNOK og lagt til grunn for samlet 

kostnadsberegning for overføringssystemet. 

 
Ved Bekkjarvik er det et større kommunalt utslipp på ca. 1000 PE. Det er lagt til grunn 

sjøledning fremfor graving i vei pga. kostnader og raskere fremdrift.  

 

 
Figur 22 Alternative trasèer for overføring av avløp mellom Håkonshella og Bekkjarvik. Foto Google 

Earth. 

  

Håkonshella SA 
Bekkjarvik 

Alt. 1 - Sjøledning 

Alvøen SA 

Alt. 2 – Trasé i vei 

Hilleren næring 

Småvatnet 

Vatlestraumen 



KONSEPTVALGUTREDNING BERGEN VEST 

RAPPORT 

side 58 av 79 

STREKNING 6 – STORRINGAVIKA TIL HÅKONSHELLA ELLER BEKKJARVIK 
 
I Storringavika er det en privat og en kommunal utslippsledning. Området er bratt, tett med 

eneboliger og smale veier. Overføring av avløpet fra området vil derfor være komplisert/i stor 

grad berøre private grunneiere. Det er ingen «åpenbare» gode løsninger for sanering av 

utslippspunktene og plassering av pumpestasjon. Man må derfor legge til grunn omfattende 

grunnarbeid og vanskelig tilkomst for etablering av pumpestasjon. Følgende muligheter er 

identifisert: 

1. Pumpestasjon og sjøledning 

a. Til Haakonshella eller (tegning 6.1.1) 

b. Til Bekkjarvik (tegning 6.1.2) 

2. Pumpestasjon og borehull 

a. Til Haakonshella (to borehull) eller (tegning 6.2.1) 

b. Til Bekkjarvik (et borehull) (tegning 6.2.2) 

3. Pumpestasjon og grøft i eksisterende vei til Hillerenveien, og videre Hillerenveien til 

a. Til Haakonshella eller 

b. Til Bekkjarvik 

 

Alternativ 1a, sjøledning til Håkonshella, er kostnadsberegnet til 11,5 MNOK og lagt til grunn 

for samlet kostnadsberegning for overføringssystemet. Det er imidlertid vanskelig å si noe 

sikkert om hvilken løsning som er enklest gjennomførbar uten å gjennomføre et forprosjekt. 

Gnr/bnr 129/327 er en kommunal eiendom over den private utslippsledningen. Avhengig av 

dybder til fjell kan et borehull herfra direkte til Bekkjarvik være en like aktuell løsning 

(Alternativ 2b). 

 

 

 
Figur 23 Alternative traséer for overføring av avløp fra Storringavika. Rød tynn pil er kommunalt utslipp 

og gul tynn pil er privat utslipp. Foto Google Earth. 
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STREKNING 7 – BEKKJARVIK TIL SKARET 
 
Det er planlagt et samlesystem for avløp med tre alternative strekninger frem til Bekkjarvik: 

1. Alternativ 1 er via Hilleren næringsområdet og borehull opp til avskjærende ledning. 

(tegning 7.1 og 7.3). 

2. Alternativ 2 er ledning i vei, borehull og vei frem til avskjærende ledning. (tegning 7.2 

og 7.3). 

3. Overføring til Knappen RA via dykkerledning ved Håkonsvern. (ikke vurdert) 

 

Alternativ 1, via Hilleren næringsområde, er kostnadsberegnet til 29,7 MNOK og lagt til grunn 

for samlet kostnadsberegning for overføringssystemet. Alternativet avhenger imidlertid av 

muligheten til å erverve grunn inne på industriområdet samt tilgang til pumpestasjonen 

(industriområdet er i dag avlåst). 

 

Uavhengig av valg av trasé, vil løsningen innebære at eneboliger som ligger lavere enn den 

avskjærende avløpsledningen må pumpe sitt avløp vha. private pumper opp til kommunal 

avskjærende ledningen.  

 

 
Figur 24 Overføringsanlegg for Skarehaugen. Gule piler angir private utslipp og rød pil er kommunalt 

utslipp. Foto Google Earth. 
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OPPSUMMERING OVERFØRINGSANLEGG 
 
Tabell 21 Kostnadsestimater for overføringsanleggene. 

NR FRA – TIL KOSTNADER 

1 Kjøkkelvik RA til Fagerdalen RA inkl. 

Brøstaneset. 

43,3 MNOK 

2 Fagerdalen RA til Godvik RA 15,2 MNOK 

3 Godvik RA til Drotningsvik RA 24,5 MNOK 

4 Drotningsvik RA til Haakonshella SA 57,4 MNOK 

5 Haakonshella SA til Bekkjarvik  14,7 MNOK 

6 Storringavika til Håkonshella/Bekkjarvik 11,5 MNOK 

7 Bekkjarvik til Skaret 29,7 MNOK 

SUM  ≈ 196 MNOK 

 
 
 
DRIFT AV PUMPESTASJONER 

Drift av pumpestasjoner er ikke medtatt i vurdering av overføringsanlegg. Årsaken er at 

summene er neglisjerbare på dette nivået. Gjennomsnittlig driftskostnad på pumpestasjon i 

Bergen er omtrent 80 000,- (P90 ca. 200 000,-, P10 ca. 10 000,-) og gjennomsnittlig 

strømforbruk ca. kr. 35 000,- (P90 ca. 100 000,- og P10 ca. 15 000,-). Det innebærer at 

nåverdien av drift av alle pumpestasjonene i de ulike konseptene utgjør i størrelsesorden 

«noen millioner» mens investeringskostnaden for renseanlegg og overføringsanlegg er i 

størrelsesorden flere 100 MNOK. 

 

Det henvises til Konseptvalgutredning for Åsane nord for flere vurderinger. 

 
ANLEGGSKOSTNADER FOR OVERFØRINGSANLEGG/SAMLESYSTEM 

Anleggskostnadene for overføringsanlegg er estimert ut fra meterspris. Meterspris er anslått 

ut fra erfaringstall fra lignende anlegg. Tar man grunnkalkylen pluss uspesifisert (ref. Figur 

28) og dividerer på total trasélengde for de ulike delstrekningen ligger de fleste 

delstrekninger på mellom 20 og 30 000 kr/meter. Traséene er vurdert ut fra kart og 

befaringer. Den største usikkerheten for kostnader ved ledningsanlegg er valg av trasé og 

uforutsette forhold ved traséene. Hvis man av ulike grunner velger andre traséer (kortere 

eller lengre) kan kostnadene øke eller reduseres. Detaljering og nærmere vurdering av 

traséer for overføringsledninger gjøres i neste fase. 

  



KONSEPTVALGUTREDNING BERGEN VEST 

RAPPORT 

side 61 av 79 

 Delområder 

 

Noen delområder har i dag flere spredte utslipp som ikke fanges opp av overføringssystemet 

beskrevet i delkapittel 0. Disse områdene er oppsummert nedenfor. I tillegg til anlegget 

beskrevet nedenfor er det en rekke enkelt hus hvor avløpshåndteringen ikke er kartlagt. 

Disse har sannsynligvis eldre private avløpsløsninger med utslipp til sjø. 

 

 
Figur 25 Oversikt over området med private utslipp. Foto Google Earth. 

  

1. Brøstaneset 

2. Gjerdingsneset 

3. Nordre Drotningsvik 

4. Kongshavn 

5. Håkonshella 

6. Skarehaugen 

ASKØY 

Ø
Y

G
A

R
D

E
N

 

Håkonsvern 



KONSEPTVALGUTREDNING BERGEN VEST 

RAPPORT 

side 62 av 79 

OMRÅDE 1 – BRØSTANESET 

Ved Brøstaneset er det 8 private og 1 kommunal utslippsledningen. De private utslippene 

betjener boligklynger fra ca. 1 til 10 boliger. 

 

OMRÅDE 2 – GJERDINGSNESET 

Ved Gjerdingsneset er det 3 private utslippsledninger som betjener ca. 10 boliger. 

 

OMRÅDE 3 –NORDRE DROTNINGSVIK 

Ved Nordre Drotningsvik er det to private utslippsledninger og 1 kommunal utslippsledning. 

De private ledningene betjener ca. 15 boliger. Den kommunale betjener ca. 10 boliger. 

 

OMRÅDE 4 - KONGSHAVN 

Ved Kongshavn er det 4 private utslippsledninger som betjener ca. 30 boliger. 

 

OMRÅDE 5 – SKAREHAUGEN 

Ved Skarehaugen er det 7 private og 1 kommunal utslippsledning som betjener ca. 500 PE. 

 
 
Det er ikke utarbeidet en plan for sanering av private utslippsledninger fra enkeltboliger eller 
klynger med noen få boliger. Disse vil måtte bli sanert av de private ledningseierne etter 
pålegg fra kommunen.   
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 Overføring til Askøy 

 

Det er identifisert 2 mulige landtak på Askøy og 3 mulige i Bergen: 

 

Askøy: 

1. Skarholmen (vest for Askøybroen) 

2. Klampavika (øst for Askøybroen) 

 
På Askøysiden skal det etableres er samle- og overføringssystem for avløp fra Marikoven til 
Kleppestø som samler avløpet til fremtidige Skarholmen RA. Det er dermed mulig med andre 
ilandføringspunkter, eksempelvis landtakene for vannledning vurdert i Forprosjekt 
Overføringsledning vannforsyning Bergen – Askøy. Disse andre mulige landtakene 
innebærer lengere sjøledning og lengre grøftetrasé på land, og vurderes derfor ikke 
nærmere i denne utredningen. Valg av landtak avhenger av de stedlige forholdene, 
bunnforholdene nærme land og grøftetraséen mellom landtak og ledningsanlegg. Begge 
ovennevnte landtak vurderes som gjennomførbart. 
 
 
Bergen: 

1. Nordre Drotningsvik 
2. Godvik RA 
3. Kjøkkelvik RA 

 
Landtakene ligger i tilknytning til renseanleggene (Kjøkkelvik og Godvik) og 
overføringsanlegg fra sør (Nordre Drotningsvik). Landtak ved Fagerdalen RA vurderes ikke 
som aktuelt pga. manglende tilkomst til strandsonen/omfattende arbeid med å etablere 
tilkomst.  
 
Fjorddypet er ned mot -320 meter på det dypeste mellom Askøy og Bergen. Dette er dypt i 
VA-teknisk sammenheng, dog gjennomførbart. Det er utført to utredninger for kryssing av 
fjordsystemet utenfor Bergen tidligere hvor vurderinger og konklusjoner er relevante: 
 

- Overføring Lindås-Bergen Skisseprosjekt, datert 18. november 2020, utført av 
Norconsult. Utredningen gjaldt avløpsledning på ned mot 560 meter vanndyp. 

- Forprosjekt Overføringsledning vannforsyning Bergen – Askøy, datert 12. november 
2020, utført av Multiconsult AS. 

 
 
På Bergensiden avhenger valg av landtak av overføringssystemet. Spesielt avløp fra 
Kjøkkelvik, som i alle konsept vil måtte overføres til et nytt renseanlegg, er aktuelt å overføre 
til Askøy da det gir en kortere sjøledning enn til Godvik eller Drotningsvik. 
 
Følgende overføringsledninger er mulig 
 
Konsept 2: Overføre deler av avløpet til Askøy 

1. Sjøledning fra Kjøkkelvik til Klampavika. Landtak Klampavika legges til grunn 
for å unngå kryssing under Askøybrua. 

a. Det blir her ca. 2200 PE å overføre. Ledningsdimensjon er estimert til 
ø250 PE SDR7,4. 

2. Sjøledning fra Godvik til Skarholmen. Landtak ved Skarholmen. 
a. Fagerdalen vil i dette tilfellet overføres til Godvik og videre til Askøy. Det 

blir derfor ca. 5 700 PE å overføre. Ledningsdimensjon er estimert til ø400 
PE SDR7,4. 
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Figur 26 Overføringsledninger i sjø til Askøy. Foto Google Earth. 

 
For å overføre avløpet til Askøy fremfor å overføre til nytt renseanlegg i Bergen vest vil 
kostnader, gjennomførbarhet og driftssikkerhet/risikoforhold være avgjørende. 
Ledningsdypet, 315 meter, finnes det flere eksempler på at er gjennomført i Norge. Trykket i 
ledningen ved senkning vil være omtrent 19 bar (ved 60% loddbelastning). SDR7,4 ledninger 
tåler 20 bar ved sikkerhetsfaktor 1,6 og 25 bar ved sikkerhetsfaktor 1,25, og trykkforholdene 
er dermed innenfor det ledningene med OK margin tåler.   
 
 
Følgende tabell oppsummerer de utfordringene som er identifisert ved de to alternativene: 
 
  

Kjøkkelvik RA 

Mulig Askøy RA 

Fra Godvik og 

nordre Drotningsvik 

Brøstaneset 

Klampavik 

Skarholmen 
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Tabell 22 Utfordringer ved overføring av avløp fra Kjøkkelvik til Fagerdalen og Askøy. 

TEMA KJØKKELVIK-FAGERDALEN 

(TEGNING 8) 

KJØKKELVIK -ASKØY KLAMPAVIKA 

(TEGNING 9) 

Kostnader Ca. 38 MNOK Lengde 1800 meter. Ca. 15 MNOK Lengde 2 200 meter 

Gjennom-

førbarhet 

Tradisjonelt VA-anlegg i grøft og 

borehull. Det lengste borehullet er på 

700 meter med påfølgende risiko for 

avvik fra teoretisk treff-punkt med 

påfølgende kostnader med nytt 

borehull eller stor mottaksgrop.  

 

Det er tre borehull i serie med noe 

vertikal og horisontal avstand slik at 

det forventes ikke at avvik ved en 

boring gir konsekvenser for neste. 

 

Borehullet nærmest Fagerdalen er noe 

utfordrende (boring i «banan-form») 

evt. dele opp strekningen i to borehull 

med noe annen linjeføring. 

Ledningen er relativt liten (ø250) og 

etablering av ledningen vurderes derfor 

som OK gjennomførbart. 

Drifts-

forhold 

Tradisjonelt VA-anlegg i grøft og 

borehull og ingen risikoer utover 

normalt for VA-anlegg. 

Svært krevende å heve ledningen. Heving 

av ledning med lekkasje vil kreve høyere 

trykk enn det ledningen tåler og vil derfor 

ikke være aktuelt. 

 

Direkte senkning like etter ukontrollert 

oppflytning pga. gassdannelse i ledningen 

vil kreve planlegging og utstyr. Man vil nok 

derfor måtte kappe og fjerne ledningen for å 

ikke hindre sjøtrafikk.  

 

Ledningen bør dimensjoneres med høye 

vannhastigheter for å sikre selvrens og 

unngå gassdannelse. Det blir dertil risiko for 

underdimensjonering med påfølgende 

overløpsdrift. 

Risikoer Tradisjonelt VA-anlegg i grøft og 

borehull og ingen risikoer utover 

normalt for VA-anlegg. 

Loddras. 

 

Mulig forankring av ledning pga. 40 grader 

helning ved Kjøkkelvik. 

 

Oppflytning pga. gassdannelse med dertil 

konsekvenser pga. ledningen ligger i en 

hovedfarled. 

Anbefaling 1 2 
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Tabell 23 Utfordringer ved overføring av avløp fra Godvik til Drotningsvik og Askøy. 

TEMA GODVIK-DROTNINGSVIK 

(TEGNING 3) 

GODVIK-ASKØY SKARHOLMEN 

(TEGNING 9) 

Kostnader Lengde 2300 meter Ca. 27 MNOK Lengde 3200 meter 

Gjennom-

førbarhet 

Ledningen er stiv og vil være 

krevende å senke som en langvillig 

bue fra Godvik til Drotningsvik, dog 

enklere enn til Askøy pga. mindre 

dybde. 

Denne ledningen (ø400) er langt 

vanskeligere å etablere enn Kjøkkelvik-

Klampavika-ledningen (ø250) pga. 

- To retningsendringer på 300 

meters dyp som skal senkes i 

posisjon. 

- Langt stivere ledning som ikke 

legger seg like «lett» langs bunnen. 

- Frispenn i overgang marbakke 

flatbunn ved Skarsholmen. 

Drifts-

forhold 

Driftsforholdene vil være som for 

sjøledning til Askøy, men med mindre 

konsekvenser da ledningen ikke 

krysser hovedfarleden inn mot 

Bergen. 

Svært krevende å heve ledningen. Heving 

av ledning med lekkasje vil kreve høyere 

trykk enn det ledningen tåler og vil derfor 

ikke være aktuelt. 

 

Direkte senkning like etter ukontrollert 

oppflytning pga. gassdannelse i ledningen 

vil kreve planlegging og utstyr. Man vil nok 

derfor måtte kappe og fjerne ledningen for 

å ikke hindre sjøtrafikk.  

 

Ledningen bør dimensjoneres med høye 

vannhastigheter for å sikre selvrens og 

unngå gassdannelse. Det blir dertil risiko 

for underdimensjonering med påfølgende 

overløpsdrift. 

 

Pluggkjøring for å unngå gassdannelse. 

Risikoer Risikoforholdene vil være som for 

sjøledning til Askøy, men med mindre 

konsekvenser da ledningen ikke 

krysser hovedfarleden inn mot 

Bergen. 

Loddras. 

 

Oppflytning pga. gassdannelse med dertil 

konsekvenser pga. ledningen ligger i en 

hovedfarled. 

Anbefaling 1 2 

 
  



KONSEPTVALGUTREDNING BERGEN VEST 

RAPPORT 

side 67 av 79 

 Resipientforhold 

Iht. miljøstatus.no er vannkvaliteten moderat i hele fjordsystemet rundt Bergen vest. Moderat 

tilsvarer 3 på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært dårlig og 5 er svært god. Det er forventet at 

desto lenger «ut» i fjordsystemet utslippene føres desto bedre er det mtp. miljøpåvirkning. 

 

 

 
Figur 27 Iht. miljostatus.no er vannkvaliteten moderat (gul) i fjordsystemet rundt Bergen vest. Moderat 

tilsvarer 3 på en skala fra 1 til 5 hvor 1 er svært dårlig og 5 er svært god. Det er forventet at desto 

lenger «ut» i fjordsystemet utslippene føres desto bedre er det mtp. miljøpåvirkning. 

 

 

  

Grimstadfjorden, følsom resipient 

iht. forurensningsforskriften. 

Byfjorden 

Askøy 

Øygarden 
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 Forhold ved renseanlegg og overføringsanlegg 

 

DIMENSJONERING AV RENSEANLEGG OG OVERFØRINGSYSTEM 

De tre neste tabellene oppsummerer antall personekvivalenter som det er aktuelt å 

dimensjonere et nytt renseanlegg og overføringsanlegg for. 

 

Tabell 24 Oppsummering av antall folkeregistrerte personer bosatt i avløpssonen per juni 2019. 

OMRÅDE Personekvivalenter 

(avrundet) 

Kjøkkelvik RA 1 600 

Brøstaneset 600 

Fagerdalen RA 2800 

Godvik RA 2 900 

Skutevik til sjø 100 

Drotningsvik RA 1 500 

Alvøen (Drotningsvik) 200 

Håkonshella SA 750 

Storringavika 300 

Hilleren 1 000 

Botnadalen 100 

Skaret 400 

SUM ≈ 12 200 

 

 

Tabell 25 Oversikt over dimensjonerende PE 

BESKRIVELSE ANTALL PERSONER 

Antall personekvivalenter innenfor avløpssonen 12 200 

Prognose for befolkningsøkning (40 år, 2060) 

 

Lav 0,0 % årlig ≈ 0 

Middel 0,38 % årlig ≈ 2 000 

Høy 0,74 % årlig ≈ 4 200 

Sum dimensjonerende PE* Ca. 16 400 PE 

*I estimatet ligger det generell befolkningsvekst i et renseanleggs levetid (40 år).  
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VANNMENGDER I EKSISTERENDE ANLEGG OG NØDVENDIG FREMTIDIG 

HYDRAULISK KAPASITET 

Dette er ikke undersøkt eller estimert. Vannmengder (i liter per sekund) avgjør størrelsen på 

overføringsledninger, men gir neglisjerbart utslag i kostnadsberegninger på dette 

utredningsnivået. Kapasitet i overføringssystem og samlesystem blir tema på forprosjektnivå, 

hvor det blir viktig å sørge for at samlesystemet designes uten hydrauliske «flaskehalser» 

 

 

 

AVLØPSVANNETS SAMMENSETNING 

Dette er ikke undersøkt. 

 

 
EKSISTERENDE AVLØP FRA BEDRIFTER MED VANNMÅLER 
For bedrifter med egen vannmåler faktureres avløpsgebyret hovedsakelig etter prinsippet om 
at vann inn er likt avløp ut. Vannmengder fra bedrifter i avløpssonen er undersøkt og de 
største vannforbrukerne er oppsummert i Tabell 26. Kort oppsummert, så er det ikke 
registrert bedrifter med avløpsmengder som påvirker valg av konsept. 
 
 
Tabell 26 Oversikt over bedrifter med betydelig avløpsproduksjon. 

NR BEDRIFT VANNMENGDE 2019 
m3 

STED 

1 Hygienisk Vask og Rens AS  23 960  Leirvikflaten 

2 Hallheimslien AS  18 138  Kjøkkelvikdalen 

3 Leirvikflaten AS  10 487  Leirvikflaten 

4 Schibsted Trykk AS  7 277  Janaflaten 

 Sum ≈60 000  

 
Innenfor avløpssonen, sør for Drotningsvik, er det svært lite næringsavløp. 
I tilstøtende avløpssone (Knappen RA) ligger Haakonsvern og Vestkanten kjøpesenter med 

tilhørende bedrifter i umiddelbar nærhet. I dette området ligger forbruket til de største 

forbrukerne på omtrent 400 000 m3/år totalt. 

 
SLAMHÅNDTERING OG BIOGASSPRODUKSJON 

Slammet fra avløpsområdet skal transporteres til biogassanlegget i Rådal. Følgende 

vurderinger er gjort: 

1. Transportkostnadene er neglisjerbare i denne sammenheng.  
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  Om kostnadsberegninger/kostnadsvurderinger 

 

PRINSIPP FOR KOSTNADSBEREGNINGER 

For hver anleggsdel/entreprise/strekning er det utarbeidet en grunnkalkyle for 

anleggsarbeidet. Det er benyttet meterpriser (erfaringsbasert) for komplett anlegg for traséer 

til forskjell fra forprosjektnivå (hvor graving, rør, asfaltering, m.m. ofte er kostnadsberegnet 

hver for seg for å komme frem til en meterpris). Det er videre lagt inn påslag for 

prosjektering, rigg og drift og uforutsett/uspesifisert. Uspesifisert er forventede kostnader 

som man vet kommer, men som ikke kan spesifiseres på estimattidspunktet. Dette må ikke 

forveksles med usikkerhet. Størrelsen på posten avhenger av plannivå. I denne utredningen 

er det benyttet hhv. ca. 10 %, 15 % og 20 % slik at totalt påslag er 50 %. For delstrekninger 

hvor prosjekteringskostnaden vurderes som lavere ift. byggekostnaden er påslagsprosenten 

justert ned til 45 % (eksempelvis for borehull og sjøledninger). 

 

 
Figur 28 Begrepsbruk for kostnadsberegning 

 

 

For videre planlegging (forprosjekt) vil det være naturlig å detaljere kostnadsestimat for valgt 

konsept samt utarbeide P85-kalkyler per delprosjekt/delstrekning.  

 

 

  

P85 

Forventet kostnad 

P50 
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 7. Alternativ-vurdering 

 

Det er identifisert 2 prinsipielt ulike konsept: 

 

 

 Nytt renseanlegg i Bergen Vest 

 
 
KOSTNADER FOR RENSEANLEGG 

Et nytt renseanlegg er estimert til ca. 139 MNOK basert på erfaringstall fra lignende anlegg. 
Forholdet mellom kostnadene for nytt renseanlegg (og driftskostnader) og overføringsanlegg 
tilsier at det ikke er aktuelt å bygge flere enn et renseanlegg for avløpssonen.  
 

 

 
TRINNVIS UTBYGGING AV SAMLESYSTE OG RENSEANLEGG 

Tabell 27 gir en oversikt over mulig fremdrift for etablering av renseanlegg med tilhørende 

samle- og overføringssystem. Dette konseptet avhenger av at Sotrasambandet 

ferdigstilles slik at arealet frigjøres til etablering av renseanlegg. Sotrasambandet er ventet 

ferdigstilt i 2026. Hovedmengdene av avløp komme fra Godvik, Fagerdalen og Kjøkkelvik, 

slik at det vil være riktig å prioritere disse delstrekningene først slik at en tilstrekkelig mengde 

avløp føres til Drotningsvik til at renseanlegget kan settes i drift. 

 

 

Tabell 27 Mulig trinnvis utbygging ved lokalisering av renseanlegg i Drotningsvik, årstallene angir 

byggeår. Prosjektering/planlegging kommer i forkant. 

UTBYGGINGSTRINN PERSON-

EKVIVALENTER 

ÅR MNOK1 

Trinn 0, Renseanlegg etableres Drotningsvik 1500 20272 139 

Trinn 1, Godvik RA – Drotningsvik RA 

             inkl. Skutevika 

2900 

100 

2027 24,5 

Trinn 2, Fagerdalen RA – Godvik RA 2800 2027 15,2 

Trinn 3, Kjøkkelvik RA – Fagerdalen RA 

             Brøstaneset - Kjøkkelvik 

1600 

600 

2028 43,3 

Delsum fra nord 9 500  222 

Trinn 4, Alvøen – Drotningsvik RA 200 2028 42,8 

Trinn 5, Håkonshella – Alvøen 750 2028 14,6 

Trinn 6, Storringavika – Håkonshella 300 2028 11,5 

Trinn 7, Bekkjarvik – Håkonshella 1000 2028 14,7 

Trinn 8, Skaret - Bekkjarvik 500 2028 29,7 

Delsum fra sør 2 750  113,3 

TOTALSUM ≈ 12 200  ≈ 335 
1 Private pumpestasjoner (ministasjoner) og anlegg er ikke medtatt. 
2 Sotrasambandet er planlagt ferdigstilt i 2026. 
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 Kombinasjon av nytt renseanlegg og overføring av deler av avløpet 

til Askøy kommune 

 
VURDERINGER 

I dette alternativet er det kun aktuelt å overføre avløp fra Kjøkkelvik RA og muligens også 

Godvik RA (inkludert Fagerdalen RA). I tillegg til rene økonomiske vurderinger (kostnaden 

ved å overføre avløp fra Godvik til Drotningsvik (24,5 MNOK) kontra kostnaden ved å 

overføre avløp fra Godvik til Askøy (ca. 27 MNOK)) er det flere ikke kostnadsberegnede 

fordeler og ulemper å vurdere, disse er oppsummert i etterfølgende tabell: 

 

Tabell 28 Fordeler og ulemper ved å overføre deler av avløpet til Askøy. 

 GODVIK TIL 

DROTNINGSVIK  

 

GODVIK TIL 

ASKØY 

Fordeler a. Bergen håndterer alt avløp 

selv og unngår ekstra 

administrasjon når det 

gjelder kostnader, 

vedlikehold og 

samarbeid/samordning. 

 

a. Man får renset avløpet på et tidligere 

tidspunkt da Skarsholmen RA (Askøy) 

er planlagt ferdig i 2023. Drotningsvik 

RA må vente til Sotrasambandet er 

ferdig etablert. 

b. Avløpssonene Godvik inkl. Fagerdalen 

innehar over halvparten av 

dimensjonerende PE, slik at overføring 

av disse til Askøy vil gjøre Drotningsvik 

RA betydelig mindre. 

Ulemper a. Strekningen består av flere 

lengre borehull noe som 

innebærer en viss risiko for 

kostnadsoverskridelser 

(flere forsøk for boring, 

tetting, etc.), dog ikke 

utover risikoer man er godt 

kjent med fra lignende 

anlegg. 

a. Dimensjonering av Drotningsvik RA 

(Bergen) for å håndtere avløpet fra 

Kjøkkelvik vil sannsynligvis være 

rimeligere enn å betale en 

forholdsmessig (volum avløp) andel av 

Skarsholmen RA (Askøy) da man 

uansett betaler 100% av kostnader for 

rigg, drift og prosjektering ved 

Drotningsvik. 

b. Komplisert/teknisk krevende 

anleggsgjennomføring ved senking av 

sjøledning i hovedskipsleden inn til 

Bergen. Se rapport referert til i punkt 

8.b side 10. 

c. Komplisert anleggsgjennomføring gir 

høy risiko for kostnadsoverskridelser. 

d. Risiko for oppflytning av sjøledning i 

område hvor slik oppflytning har 

særlig konsekvenser. Avløpsledninger 

har større risiko for oppflytning enn 

vannledninger pga. gassdannelse i 

avløpsledninger. 
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På bakgrunn av Tabell 28 er det klart mest fordelaktig å overføre avløpet fra Godvik til 
Drotningsvik RA enn Askøy såfremt Drotningsvik RA etableres.  
 
 
TRINNVIS UTBYGGING 

 
Tabell 29 Mulig trinnvis utbygging ved overføring av alt avløp til renseanlegg i Askøy 

UTBYGGINGSTRINN PERSON-

EKVIVALENTER 

ÅR MNOK1 

Trinn 0, Renseanlegg etableres på Askøy (Askøy) 20233 Ikke 

vurdert2 

Trinn 1, Overføring fra Kjøkkelvik og 

Brøstaneset       

             til Askøy 

2 200 2023 20,2 

Delsum til Askøy 2 200  20,2 

Trinn 2, Etablering av renseanlegg i 

Drotningsvik 

1600 2027 139 

Trinn 3, Overføring fra Godvik til Drotningsvik 2 900 2027 24,5 

Trinn 4, Fagerdalen til Godvik 2 800 2027 15,2 

Delsum 7 300  178,7 

    

Trinn 5, Alvøen til Drotningsvik 200 2028 42,8 

Trinn 6, Håkonshella til Alvøen 750 2028 14,6 

Trinn 7 Storringavika – Håkonshella 300 2028 11,5 

Trinn 8, Bekkjarvik – Håkonshella 1000 2028 14,7 

Trinn 9, Skaret - Bekkjarvik 500 2028 29,7 

Delsum fra sør 2 750  113,3 

TOTALSUM ≈ 10 000  ≈ 312 
1 Private pumpestasjoner (ministasjoner) og anlegg er ikke medtatt. 
2 Ved overføring av avløp til Askøy vil Skarsholmen RA måtte dimensjoneres for ca. 22 500 
PE i stedet for 20 000 PE (kun Askøy). Avløpet fra Bergen vil da utgjøre ca. 11 % av tilført 
avløp. Man må forvente at Bergen bidrar økonomisk til anleggs- og driftskostnader ved 
renseanlegget. 
3 Antatt ferdigstillelse av renseanlegg på Askøy. 
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 Oppsummering 

Tabell 30 oppsummerer sammenligningen av de to konseptene. I tabellen er de ulike 

forholdene i konseptene sammenlignet. Konseptet som kommer best ut at fått fargen grønn 

mens den som kommer dårligst ut får fargen oransje. 

 

Tabell 30 Oppsummering av vurderingen av konseptene 

FORHOLD KONSEPT 1 

NYTT RENSANLEGG 

KONSEPT 2 

OVERFØRING AV DELER TIL 

ASKØY KOMMUNE 

Kostnadsestimat 335 MNOK 312 MNOK pluss evt. andel av 

etableringskostnad for Askøy 

RA. 

Driftskostnader Årlige driftskostnader for 

renseanlegg i størrelsesorden 

9 MNOK. 

Andel av driftskostnader ved 

Skarsholmen (Askøy) RA er 

ukjente. 

Forskjellen i strømkostnad for å 

pumpe Kjøkkelvik til Askøy eller 

Fagerdalen er negliserbar. 

Levetid Renseanlegg må rehabiliteres/oppgraderes etter ca. 20-30 år. 

Samt ny teknologi implementeres ettersom krav økes. 

100 års levetid på ledningsanlegg. Pumpestasjoner 20 år. Begge 

konseptene innebærer pumpestasjoner og ledningsanlegg og 

vurderes derfor likt på dette punktet. 

Robusthet / 

Fleksibilitet 

På grunn av liten plass i 

Drotningsvik er alternativet noe 

mindre fleksibelt mtp. evt. økt 

arealbehov i fremtiden. 

Risiko for oppflytning av ledning 

på tvers av hovedfarled inn mot 

Bergen. 

Virkning på 

interessenter 

(se Tabell 3) 

Begge konseptene innebærer renseanlegg i Bergen Vest 

Forskjellen i avløpsmengde renseanlegget dimensjoneres for 

(avhengig av konsept) vil ikke påvirke interessenter.  

Konseptet kan etableres av 

Bergen kommune. 

Konseptet krever et samarbeid 

med Askøy kommune. 

Beslutningsgrunnlag 

) 

Tilstrekkelig Tilstrekkelig 

Fremdrift og 

avhengigheter 

Begge konseptene er helt avhengig av ferdigstillelse av 

Sotrasambandet, evt. grunnerverv i Bekkjarvik. 

For konsept 2 er deler av avløpssonen avhengig av Askøy 

kommunes framdrift for etablering av renseanlegg. 

SAMLET 

VURDERING 

Behov (kap. 2), mål 

(kap. 3), og krav-

oppnåelse (kap. 4)  

1 2 
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Konsept 1 og 2 er svært like mtp. kostnader. De består i hovedsak av de samme traséene for 

å samle avløpet, og har dermed de samme risikoer og usikkerheter på dette punktet. 

Kostnadsforskjellen består av forskjellen i kostnader for renseanlegg vs. overføringsanlegg til 

Askøy RA. Forskjellen i investeringskostnad på dette nivået vurderes som svært lite og 

tillegges lite vekt.  

 

Hovedårsaken til at konsept 1 anbefales fremfor konsept 2, er  

a. Risikoen ved etablering av avløpsledning i sjø på tvers av hovedfarleden inn til 

Bergen kontra merkostnaden ved overføringsledning til Drotningsvik. 

b. Behovet for koordinering, samarbeid og kostnadsdeling med Askøy kommune er mer 

krevende enn å etablere en konvensjonell ledning frem til nytt renseanlegg på 

Bergenssiden. 

 
 

 

Tabell 31 Usikkerheter ved valg av konsept 

FORHOLD KONSEPT 1 

NYTT RENSANLEGG 

KONSEPT 2 

OVERFØRING TIL ASKØY 

Fremdrift  Man har ikke direkte påvirkning 

på fremdriften til 

Sotrasambandet.  

Man har ikke direkte påvirkning 

på fremdriften til Askøy 

kommune. 

 

Kostnader For begge alternativene gjelder følgende usikkerheter: 

a. Kostnadsdrivende faktorer ved planering av tomt i 

umiddelbar nærhet av brofundamenter for ny Sotrabru 

(gjelder alternativet med lokalisering av renseanlegg i 

Drotningsvik.). 

b. Forsinket fremdrift pga. manglende eierskap til tomt for 

renseanlegg (gjelder alternativet med lokalisering av 

renseanlegg i Bekkjarvik.). 

c. Normale usikkerheter ved kostnadsestimat av 

overføringsanlegg på dette plan-nivået. Usikkerhetene er i 

stor grad lik for begge konseptene. 

 

For konsept 2, overføring til Askøy, gjelder i tillegg usikkerhet i 

etablering av sjøledningen til Askøy. 
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 8. ANBEFALING OG VEIEN VIDERE 

 

Det anbefales å etablere avløpssystemet iht. konsept 1, etablere et nytt renseanlegg 

for avløpssonen. Renseanlegget anbefales etablert i Drotningsvik. 

 

Tabell 32 skisserer opp videre arbeid. 

 

Tabell 32 Grov oversikt over veien videre  

TRINN PROSJEKT KOMMENTAR 

11) Politisk vedtak av konsept Konsept iht. anbefaling i 

denne utredningen. 

   

2 Utarbeidelse av det sentrale styringsdokumentet Se kap. 9. 

   

32) 3.1 Forprosjekt renseanlegg. 

3.2 Forprosjekt overføringsanlegg  

 

   

43) Detaljprosjektering og gjennomføring av 

enkeltprosjekter/delstrekninger. 

Tradisjonelle VA-

prosjekter. 

   

54) Evaluering og rapportering  

1) Politisk vedtak av budsjettrammer iht. dette konseptvalgutredningen. 
2) Politisk vedtak av budsjettrammer. Kostnader estimert på mer detaljert nivå enn gjort i 

denne konseptvalgutredningen. 
3) Budsjettvedtak for hvert enkelt delprosjekt iht. eksisterende rutiner. 
4) Kontinuerlig arbeid iht. etatens rutiner. Spesielt fremdrift og samordning med andre 

utbygginger for å oppnå synergieffekter/kostnadsbesparelse bør ha fokus. 
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 9. DET SENTRALE STYRINGSDOKUMENTET 

 

For å møte de overordnede kravene til avløpssystemet innen fristen i utslippstillatelsen fra 

Fylkesmannen, vil det være nødvendig med god styring av framdrift og måloppnåelse for 

gjennomføring av konseptet. Det foreslås derfor at det utarbeides et sentralt 

styringsdokument (trinn 2, Tabell 32) for «Bergen vest». Dokumentet bør inneholde: 

1. Overordnede rammer 

a. Hensikt, krav og hovedkonsept. 

b. Prosjektmål 

c. Kritiske suksessfaktorer 

d. Rammebetingelser 

e. Grensesnitt 

2. Prosjektstrategi 

a. Strategi for styring av usikkerhet 

b. Gjennomføringsstrategi 

c. Kontraktsstrategi 

d. Organisering og ansvarsdeling 

3. Prosjektstyringsbasis 

a. Arbeidsomfang, herunder endringsstyring 

b. Prosjektnedbrytningsstruktur (PNS) 

c. Kostnadsoverslag, budsjett og investeringsplan. 

d. Tidsplan/fremdriftsplan 

e. Kvalitetssikring 

 

 

Gjennomføring og styring av prosjekter innenfor Bergen vest er for omfattende til at det er 
hensiktsmessig at en prosjektleder håndterer alle delprosjektene alene, eller at mange 
prosjektledere håndterer hvert sitt prosjekt uavhengig av hverandre. I tillegg vil det være 
behov for en del koordinering mellom avdelingene internt på VA-etaten. Derfor foreslås 
følgende organisering, se Figur 29.  
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Figur 29 Organisering av arbeidet med å etablere sekundærrensing for Bergen vest. 

  

STYRINGSGRUPPE

Fagdirektør og 
avd. ledere

PROSJEKTLEDER FOR

PROSJEKTLEDERNE

Styre framdrift og helheten 
for Bergen vest, påse at 

behov, mål og krav fra KVU 
oppnås.

PROSJEKT-
LEDER 1 

Prosjekt etablering 
av avløpstunnel

PROSJEKT-
LEDER 2 

Prosjekt 
overførings-
anlegg nr. 1

PROSJEKT-
LEDER 3

Prosjekt 
overførings-
anlegg nr. 2

PROSJEKT-
LEDER X

Prosjekt 
overførings-
anlegg nr. X

FAGANSVARLIGE

Fagansvarlig avløps-
rensing, avløps-transport og 

prosjekt-gjennomføring.
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 VEDLEGG 
 

 

1. Vedlegg 1 – Planfaglig vurdering av lokaliteter for renseanlegg 

 

2. Vedlegg 2 – Kostnadsestimat 

 

3. Vedlegg 3 – Plan- og profil av overføringsanlegg 

 

- 0. Brøstaneset – Fagerdalen 

- 1.2 Kjøkkelvik - Fagerdalen alt.1 

- 1.3 Kjøkkelvik - Fagerdalen alt. 2 

- 2.2 Fagerdalen – Godvik 

- 3.1 Godvik – Drotningsvik Alt. 1 

- 3.2 Godvik – Drotningsvik Alt. 2 

- 3.3 Godvik – Drotningsvik Alt. 3 

- 4.1 Drotningsvik – Håkonshella Alt. 1 

- 4.2.1 Drotningsvik – Håkonshella Alt. 2 

- 4.2.2 Drotningsvik – Håkonshella Alt. 2 

- 4.3.1 Drotningsvik – Håkonshella Alt. 3 

- 4.3.2 Drotningsvik – Håkonshella Alt. 3 

- 5.1 Håkonshella – Bekkjarvik Alt. 1 

- 5.2 Håkonshella – Bekkjarvik Alt. 2 

- 6.1.1 Storringavika – Bekkjarvik Alt. 1 

- 6.1.2 Storringavika – Håkonshella Alt. 1 

- 6.2.1 Storringavika – Håkonshella Alt. 2 

- 6.2.2 Storringavika – Håkonshella Alt. 2 

- 7.1 Bekkjarvik – Skaret Alt. 1 

- 7.2 Bekkjarvik – Skaret Alt. 2 

- 7.3 Botnadalen – Skaret 

- 8. Kjøkkelvik Askøy Klampavika 

- 9. Godvik Askøy Skarholmen 

 

4. Vedlegg 4 – Antall folkeregistrerte år 2020 - Kart 

 

5. Vedlegg 5 – Situasjonsplan Drotningsvik 

 

6. Vedlegg 6 – Konsept 1, renseanlegg i Bergen – Oversiktskart 

 

7. Vedlegg 7 – Konsept 2, renseanlegg på Askøy - Oversiktskart 

 

 

 

 


